

**PROIECTE MAJORE DIN SECTORUL TRANSPORT FINANȚABILE PRIN POIM ȘI
MECANISMUL PENTRU INTERCONECTAREA EUROPEI (*CONNECTING EUROPE
FACILITY*)**

Nr. Crt.	Proiect	Notificarea/data planificata de depunere la COM (an, trimestru)	Data planificată pentru începerea implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării (an, trimestru)	Axe prioritare
SECTOR RUTIER					
1	Autostrada Sibiu-Brasov	2015 trim IV	2017 trim I	2020 trim I	AP1
2	Autostrada Ploiesti-Comarnic	2016 trim I	2017 trim IV	2020 trim IV	AP1
3	Autostrada Comarnic-Brasov	2015 trim III	2015 trim II	2019 trim II	AP1
4	Autostrada Brasov-Bacau	2017 trim I	2017 trim IV	2022 trim IV	AP1
5	Modernizarea centurii existente de sud a Bucureștiului la nivel de drum expres	2016 trim II	2016 trim III	2018 trim IV	AP1
6	Drum expres Bacau-Suceava	2016 trim I	2016 trim III	2019 trim III	AP2
7	Drum expres Bucuresti-Alexandria-Craiova	2018 trim I	2018 trim IV	2021 trim IV	AP2
8	Drum expres Suceava-Siret	2018 trim I	2018 trim II	2020 trim II	AP2
9	Drum expres Buzau-Focsani	2016 trim I	2016 trim III	2019 trim III	AP2
10	Drum expres Bacau-Focsani-Braila-Galati-Giurgulesti	2017 trim I	2017 trim IV	2021 trim IV	AP2
11	Drum expres Turda-Halmeu	2019 trim I	2019 trim IV	2023 trim I	AP2
12	Drum expres Gaesti-Ploiesti-Buzau-Braila	2019 trim I	2019 trim IV	2023 trim I	AP2
13	Drum expres Lugoj-Craiova	2019 trim I	2019 trim IV	2023 trim IV	AP2
14	Autostrada fazata Sibiu Pitesti	2016 trim IV	2017 trim II	2021 trim II	AP1
15	Drum expres Suceava-Botosani	2021 trim I	2021 trim IV	2023 trim IV	AP2
16	Drum expres Pascani-Iasi-Ungheni	2016 trim I	2016 trim III	2019 trim III	AP1
17	Drum expres Targu Mures-Pascani	2021 trim I	2021 trim IV	2026 trim I	AP2

Nr. Crt.	Proiect	Notificarea/data planificata de depunere la COM (an, trimestru)	Data planificată pentru începerea implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării (an, trimestru)	Axe prioritare
18	Drum expres Brasov-Pitesti	2021 trim I	2021 trim IV	2023 trim IV	AP2
19	Drum expres Bacau-Piatra Neamt	2021 trim I	2021 trim IV	2023 trim IV	AP2
20	Drum expres Constanta-Tulcea-Braila (inclusiv podul de la Braila)	2016 trim III	2017 trim I	2021 trim I	AP2
21	VO Ramnicu Valcea	2018 trim I	2018 trim II	2020 trim II	AP2
22	VO Campulung Moldovenesc	2018 trim I	2018 trim II	2020 trim II	AP2
23	TR Brasov-Sighisoara-Tg. Mures	2017 trim I	2017 trim II	2020 trim II	AP2
24	TR A5-Sf. Gheorghe-Baile Tusnad-Miercurea Ciuc-Ditrau	2017 trim I	2017 trim II	2021 trim II	AP2
25	TR Iasi-Vaslui-Bacau (se va depune doar pentru sectorul Vaslui-Bacau)	2016 trim III	2016 trim IV	2018 trim IV	AP2
26	TR Corabia - Caracal - Dragasani - Rm. Valcea	2018 trim I	2018 trim II	2020 trim IV	AP2
27	TR Vatra Dornei-Bistrita-Saratel-Dej	2017 trim I	2017 trim IV	2020 trim IV	AP2
28	TR Iacobeni-Borsa-S. Marmatiei-Negresti Oas	2017 trim III	2017 trim IV	2020 trim II	AP2
29	TR Filiasi-Tg. Jiu-Petrosani-Hateg-Deva (se depune doar pentru Hateg-Deva)	2017 trim IV	2018 trim I	2021 trim I	AP2
30	TR Vaslui-Barlad-Tecuci-Galati (se va depune doar pentru Tecuci-Galati)	2016 trim I	2016 trim II	2018 trim I	AP2
31	Autostrada Lugoj-Deva (Lot 2,3,4)	2015 trim III	2016 trim I	2017 trim II	AP1
32	Autostrada Sebes-Turda (Lot 1,2,3,4)	2015 trim III	2016 trim I	2017 trim III	AP1

Nr. Crt.	Proiect	Notificarea/data planificata de depunere la COM (an, trimestru)	Data planificată pentru începerea implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării (an, trimestru)	Axe prioritare
33	Autostrada Craiova-Pitești	Nu este cazul (prevazuta in concesiune de lucrari publice)	Nu este cazul (prevazuta in concesiune de lucrari publice)	Nu este cazul (prevazuta in concesiune de lucrari publice)	-
34	Drum expres Gilau-Bors	Nu este cazul	Nu este cazul	Nu este cazul	-
SECTOR FERVIAR					
1	Bucuresti-Giurgiu via Gradistea	2017 trim IV	2018 trim I	2021 trim I	AP1
2	Brasov-Sighisoara + Brasov-Predeal	2014 trim IV	2015 trim I	2020 trim I	CEF
3	Bucuresti-Iasi via Bacau + Pascani-Ucraina	2021 trim I	2021 trim III	2026 trim III	AP1
4	Buzau-Galati (feroviar)	2021 trim I	2021 trim III	2024 trim III	AP2
5	Craiova-Calafat (feroviar)	2017 trim IV	2018 trim I	2020 trim II	CEF
6	Bucuresti-Sibiu-Vintu de Jos via Pitesti si Ramnicu Valcea	2023 trim II	2023 trim IV	2028 trim IV	AP2
7	Bucuresti-Arad via Craiova si Timisoara	2015 trim IV	2016 trim I	2021 trim IV	AP1
8	Oradea-Arad (feroviar)	2018 trim IV	2019 trim I	2022 trim I	AP2
9	Timisoara-Moravita (feroviar)	2018 trim IV	2020 trim I	2023 trim I	AP1
10	Cluj Napoca-Iasi (feroviar)	2017 trim IV	2018 trim I	2024 trim I	CEF
11	Filiasi-Simeria (feroviar)	2021 trim I	2021 trim III	2024 trim IV	AP2
12	Pitesti-Craiova (feroviar)	2021 trim I	2021 trim III	2024 trim IV	AP2
13	Fetesti-Faurei (feroviar)	2021 trim I	2021 trim III	2024 trim IV	AP2
14	Faurei-Iași (feroviar)	2021 trim I	2021 trim III	2024 trim IV	AP2
15	Electrificare Cluj-Oradea	2015 trim IV	2016 trim I	2019 trim I	AP2
16	Reabilitare linie de cale ferata Brasov-Simeria - tronson Coslariu-Simeria	2015 trim III	2016 trim I	2017 trim I	AP1
17	Reabilitare linie de cale ferata Brasov-Simeria -	2015 trim III	2016 trim I	2017 trim I	AP1

Nr. Crt.	Proiect	Notificarea/data planificata de depunere la COM (an, trimestru)	Data planificată pentru începerea implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării (an, trimestru)	Axe prioritare
	tronson Sighisoara-Coslariu				
18	Reabilitare linie de cale ferata Radna-Gurasada-Simeria tronson 1	2015 trim III	2016 trim I	2017 trim IV	AP1
19	Magistrala M5 (Metrou București)	2015 trim III	2016 trim I	2017 trim I	AP1
SECTOR NAVAL					
1	Sector comun romano-bulgar	2017 trim IV	2018 trim II	2021 trim II	CEF
3	Portul Constanta (MOL III si IV)	2016 trim I	2016 trim II	2018 trim IV	AP1
4	Platforma intermodala Galati	2015 trim IV	2016 trim I	2018 trim I	CEF
5	Platforma intermodala Giurgiu	2015 trim IV	2016 trim I	2018 trim I	CEF
SECTOR AERIAN					
1	Aeroport Bacau	2017 trim I	2017 trim II	2019 trim II	AP2