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RAPORT DE MONITORIZARE PRIVIND IMPLEMENTAREA 

PLANULUI DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE 

PENTRU PERIOADA 2022–2031   

 

INTRODUCERE 

Raportul prezintă rezultatele monitorizării efectelor asupra mediului pentru Planul de Dezvoltare 

a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale și stadiul de realizare a proiectelor propuse în 

plan la data de 31.12.2024.   

Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2022-2031 

(PDSNT) a fost elaborat de S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaş, în calitate de operator tehnic al 

Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din România, în considerarea respectării cerinţelor 

art. 22, din Directiva Europeană CE/73/2009 privind obligativitatea elaborării anuale a Planului de 

Dezvoltare pe 10 ani pentru toţi operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea 

Europeană. 

Documentul prezintă direcțiile de dezvoltare ale rețelei românești de transport gaze naturale și 

proiectele majore pe care compania intenționează să le implementeze în următorii 10 ani. Scopul 

este atingerea unui grad maxim de transparenţă în ceea ce priveşte dezvoltarea Sistemului 

Naţional de Transport gaze naturale pentru a oferi actorilor de pe piaţă posibilitatea informării 

din timp asupra capacităţilor de transport existente şi planificate, astfel încât, prin consultări 

publice, deciziile privind investiţiile în reţeaua de transport gaze naturale să răspundă cerinţelor 

pieţei. 

Planul a fost supus procedurii de evaluare de mediu, aceasta fiind finalizată cu emiterea de către 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a Avizului de mediu nr. 59 din 15.10.2021 și ulterior, a 

Deciziei etapei de încadrare nr.1/15.02.2022, respectiv a Deciziei etapei de încadrare                                   

nr. 3/12.05.2022 pentru actualizările/ modificările aduse planului. 

Raportul este structurat pe două secțiuni, respectiv: 

A. Raport de monitorizare a efectelor asupra mediului a implementării PDSNT, la data de 31 

decembrie 2024 

B. Stadiul de realizare a proiectelor PDSNT, la data de 31 decembrie 2024. 
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A. RAPORT DE MONITORIZARE A EFECTELOR ASUPRA MEDIULUI A IMPLEMENTARII PDSNT  2022 - 2031 la data de 31 decembrie 2024 

 

Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

Aer OMR 1. Prevenirea 

sau reducerea 

impactului surselor 

de poluare asupra 

calității aerului 

Număr de surse 

fixe noi de 

emisie a 

poluanţilor 

introduse prin 

implementarea 

PDSNT și 

caracterizarea 

acestora 

Incadrare emisii în 

concentrațiile 

maxim admisibile, 

conform Legea 

188/2018 

Anual  Până în prezent, urmare implementării proiectelor PDSNT au fost realizate 5 

noi Stații de comprimare a gazelor naturale și 2 Stații de comprimare 

existente au fost modernizate. 

Stații noi de comprimare gaze naturale până la 31.12.2024: 

- Proiect 7.1.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de 

Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria 

(BRUA) – Faza I:  

- SCG Podișor - 2 unități de turbocompresoare (4,57 MW/unitate);  

- SCG Bibești - 2 unități de turbocompresoare (4,57 MW/unitate);  

- SCG Jupa - 2 unități de turbocompresoare (4,57 MW/unitate). 

- Proiect 7.4 Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul 

îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităţilor de transport spre/dinspre Republica Moldova:  

- SCG Onesti 2 - 2 unități de turbocompresoare (4,57 MW/unitate);  

- SCG Gherăiești - 2 unități turbocompresoare (4,57 MW/unitate). 

Stații de comprimare gaze naturale modernizate până la 31.12.2024: 

- Proiect 7.3 Interconectarea Sistemului Naţional de Transport gaze 

naturale cu conducta de transport internaţional gaze naturale T1 şi 

reverse flow Isaccea:  

- SCG Onești 1 - 2 unități de turbocompresoare (4,57 MW/unitate); 

- SCG Siliștea - 2 unități de turbocompresoare (4,57 MW/unitate). 

Modernizările și execuția de noi stații de comprimare prevăzute prin PDSNT 

conduc la o eficiență mai bună și creșterea siguranței în exploatare a 

conductelor și instalațiilor. Instalațiile au fost proiectate astfel încât să asigure 

încadrarea emisiilor în concentrațiile maxim admisibile, conform Legii 

188/2018. Automonitorizarea efectuată de SNTGN TRANSGAZ a relevat 

respectarea valorilor limită la emisia în atmosferă.   
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

OMR 2. Reducerea 

la nivel național a 

emisiilor de poluanți 

metan în atmosferă 

generate de sectorul 

de transport al 

gazelor naturale 

Consum tehnologic 

determinat de 

pierderea de gaze 

naturale prin 

neetanșeități. Număr 

surse de emisie a 

poluanților aferente 

SNT. 

Menținerea nivelului 

emisiilor în limitele 

admise conform 

Legii 104/2011 

privind calitatea 

aerului înconjurător, 

actualizată  

Reducerea 

cantităților de gaze 

naturale emise în 

atmosferă  

Anual Calculul consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale 

se realizează conform metodologiei aprobată prin Ordinul ANRE nr. 85/2023 

pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii 

Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de aprobare a 

Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al 

gazelor naturale. 

Cantitățile de gaze naturale nearse (avarii, pierderi, umpleri conducte după 

reparații, etc) calculate la nivelul anului 2024, comparativ cu anul 2023, se 

prezintă conform celor de mai jos: 

Anul Cantități de gaze naturale emise nearse 

(mc) 

2023 2.862.165 

2024 4.490.318 
 

Apa de 

suprafață și 

subterană 

OMR 3. Menținerea 

stării ecologice a 

apelor curgătoare 

Număr de cursuri de 

apă a căror calitate a 

fost modificată prin 

implementarea PDSNT  

Zero   Anual  În perioada de execuție a proiectelor din PDSNT ce s-au finalizat și pus în 

funcțiune până în decembrie 2024 nu s-au înregistrat incidente/ evenimente 

care să conducă la modificarea calității cursurilor de apă, amonte și aval de 

secțiunile de subtraversare cu conductele de transport gaze naturale 

proiectate. Pe durata lucrărilor au fost aplicate condițiile de protecție a 

cursurilor de apă prevăzute prin proiect și prin avizele de gospodărire a 

apelor și actele de reglementare din punct de vedere al protecției mediului 

emise pentru fiecare proiect.  

În condiții normale de funcționare, transportul gazelor naturale prin 

conducte, nu prezintă surse de poluare pentru corpurile de apă. 

 

OMR 4. Prevenirea 

modificărilor în 

morfologia și 

hidrologia corpurilor 

de apa de suprafață 

Număr de cursuri de 

apă care au suferit 

modificări morfologice 

sau hidrologice prin 

implementarea PDSNT.  

Zero modificări 

produse regimului 

hidrologic și 

morfologic ale 

cursurilor de apă 

Anual  Implementarea proiectelor PDSNT nu a condus la modificări morfologice ale 

albiei și malurilor cursurilor de apă în secțiunile de subtraversare cu 

conductele de transport gaze naturale, nu a influențat regimul hidrologic al 

acestora. 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

OMR 5. Prevenirea 

aportului de 

poluanți în apele de 

suprafață și 

subterane 

Număr de surse fixe de 

poluare a apelor de 

suprafaţă şi subterane, 

introduse prin 

implementarea PDSNT 

şi caracterizarea 

acestora. 

Indicatorii de calitate 

ai apelor uzate 

evacuate trebuie să 

se încadreze în 

concentrațiile 

maxime admisibile 

conform legislației în 

vigoare (HG 

188/2002 

actualizată) 

Anual  Stațiile noi de comprimare gaze naturale realizate ca urmare a implementării 

proiectelor PDSNT au fost prevăzute cu sisteme de colectare/tratare și 

evacuare ape uzate tehnologice și menajere, care să asigure încadrarea în 

limitele admisibile conform HG 188/2002 actualizată: 

Denumire 

obiectiv 

Tip ape uzate Sistem epurare/preepurare ape 

uzate 

SCG Podișor menajere ministație de epurare (tratare 

mecano-biologică) 

tehnologice separator de hidrocarburi 

SCG Bibești menajere ministație de epurare (tratare 

mecano-biologică) 

tehnologice separator de hidrocarburi 

SCG Jupa menajere ministație de epurare (tratare 

mecano-biologică) 

tehnologice separator de hidrocarburi 

SCG Onești 2 menajere ministație de epurare (tratare 

mecano-biologică) 

tehnologice separator de hidrocarburi 

SCG Gherăești menajere ministație de epurare (tratare 

mecano-biologică) 

tehnologice separator de hidrocarburi 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

Sol și subsol OMR 6. Protejarea 

calității, compoziției 

și funcțiilor solului 

Suprafețe de terenuri 

de calitate superioară 

(agricole, pășuni, 

păduri etc.) ocupate 

temporar şi permanent 

de proiectele din 

PDSNT (ha) 

Suprafețele ocupate 

în fond forestier, vii, 

livezi să fie cât mai 

reduse  

Anual  Situația suprafețelor de terenuri ocupate temporar şi permanent pentru 

implementarea proiectelor majore din PDSNT finalizate până la data de 

31.12.2024, pe categorii de terenuri se prezintă în cele ce urmează. 

Proiect 7.1.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de 

Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria 

(BRUA) – Faza I 

Categorie teren Suprafețe ocupate 

temporar (ha) 

Suprafețe ocupate 

definitiv (ha) 

Arabil 577,7063 13,0341 

Fond forestier 32,9813 0 

Alte categorii (pășuni, vii, 

livezi, fâneață, neproductiv 

etc) 

384,1522 1,1178 

Total 994,8398 14,1519 

Proiect 7.4 Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul 

îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităţilor de transport spre/dinspre Republica Moldova 

Categorie teren Suprafăță ocupată 

temporar (ha) 

Suprafăță ocupată 

definitiv (ha) 

Arabil 262,8623 9,9762 

Fond forestier 15,6289  0 

Alte categorii (neproductiv, 

fâneață, pășuni, vii livezi etc) 

51,5439 0,4253 

Total 330,0351 10,4015 

 

Proiect 7.3 Interconectarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale cu 

conducta de transport internaţional gaze naturale T1 şi reverse flow Isaccea 

Categorie teren Suprafețe ocupate 

temporar (ha) 

Suprafețe ocupate 

definitiv (ha) 

Arabil 6,4321 0,01 

Fond forestier 0,5773  0 

Alte categorii (neproductiv, 

pășuni, vii livezi etc) 

5,8548 0,6261 

Total 8,501 0,6361 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

Proiect 7.6 Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării 

Negre 

Categorie teren Suprafețe ocupate 

temporar (ha) 

Suprafețe ocupate 

definitiv (ha) 

Arabil 36,8015 0,169 

Fond forestier 0 0 

Alte categorii(curti constructii, 

drum, neproductiv, pășuni) 

1,5214 0 

Total 38,3229 0.169 

 

Proiect 7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1  

Categorie teren Suprafețe ocupate 

temporar (ha) 

Suprafețe ocupate 

definitiv (ha) 

Arabil 0 0 

Fond forestier  0 0 

Alte categorii(curti constructii) 0,65 0,65 

Total 0,65 0,65 
 

Managementul 

deșeurilor 

OMR 7. Gestionarea 

deșeurilor în mod 

optim din punct de 

vedere tehnic, 

economic și de 

mediu. 

Producția specifică de 

deșeuri pentru 

proiectele propuse 

prin PDSNT, tone/an 

raportat la lungimi 

conducte sau 

suprafețe construite  

Se va stabili o țintă 

în funcție de 

performanțele 

anterioare 

Evidență 

lunară și 

raportare 

anuală 

conform HG 

856/2002 

În perioada de execuție a proiectelor PDSNT, gestionarea deșeurilor 

generate s-a realizat de către constructor, în baza contractelor încheiate cu 

societăți autorizate pentru colectare/valorificare/eliminarea deșeurilor. 

 

 

Gradul de valorificare 

(prin reutilizare sau 

reciclare) a deșeurilor 

pentru proiectele 

propuse PDSNT, 

tone/an, raportat la 

lungimi conducte sau 

suprafețe construite  

Valoarea 

indicatorului trebuie 

să tindă spre 100% 

valorificare 

Evidență 

lunară și 

raportare 

anuală, 

conform HG 

856/2002 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

Biodiversitate OMR 8. Reducerea 

presiunilor datorate 

realizării 

infrastructurii de 

transport rețele de 

gaze naturale care 

conduc la afectarea 

biodiversității. 

Suprafețe din siturile 

Natura2000 sau alte 

arii protejate ocupate 

de proiecte (ha) 

Valoarea 

indicatorului trebuie 

să tindă spre zero.  

Anual  Traseul proiectelor PDSNT implementate a evitat, pe cât posibil, traversarea 

ariilor naturale protejate iar acolo unde nu a fost posibil, au fost reduse la 

minim suprafețele ocupate în zonele de intersectare. Situația suprafețelor 

ocupate temporar și definitiv pentru proiectele majore finalizate până la data 

de 31.12.2024 se prezintă în cele ce urmează. 

Proiect 

Suprafețe ocupate în situri 

Natura 2000  

Temporar,(ha) Definitiv (ha) 

7.1.1. Dezvoltarea pe teritoriul României a 

Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale 

pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria 

(BRUA) – Faza I 

48,49 0,0055  

7.4 Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a 

României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării 

cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităţilor de transport spre/dinspre 

Republica Moldova 

14,582  0 

7.3 Interconectarea Sistemului Naţional de 

Transport gaze naturale cu conducta de 

transport internaţional gaze naturale T1 şi 

reverse flow Isaccea 

0,3978  0,6261  

7.6 Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor 

de la țărmul Mării Negre 

15,3639 0 

7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 - - 

   

Tipul şi suprafața de 

habitat prioritar 

afectată de obiectivele 

planului (ha) 

Zero suprafețe de 

habitat prioritar 

afectate 

Anual  Pentru proiecte s-au derulat proceduri de evaluare a impactului asupra 

mediului. Proiectele implementate nu au afectat habitate prioritare.  

Tipul şi suprafața de 

habitat comunitar din 

rețeaua Natura2000 

afectată de obiectivele 

planului (ha) 

Această valoare 

trebuie să tindă zero 

Anual  Pentru proiecte s-au derulat proceduri de evaluare a impactului asupra 

mediului. In perioada de execuție au fost adoptate condițiile și măsurile de 

reducere a impactului asupra siturilor Natura 2000, s-a asigurat restaurarea 

în situ a habitatelor protejate cu readucerea terenului la starea inițială și 

restaurarea biodiversității, conform condițiilor impuse în actele de 

reglementare emise de autoritățile de mediu. 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

OMR 9. Limitarea 

suprafețelor 

defrișate 

Suprafețe defrișate din 

fond forestier 

Reducerea 

suprafețelor 

defrișate ca urmare a 

dezvoltării 

infrastructurii de 

transport gaze 

naturale. Stabilirea și 

aplicarea măsurilor 

compensatorii 

optime pentru 

zonele afectate de 

scoatere definitivă 

din fondul forestier 

national, conform 

prevederilor Codului 

Silvic. 

Anual Implementarea proiectelor nu a necesitat scoatere definitivă din fondul 

forestier national, conform prevederilor Codului Silvic.  

Peisajul și 

mediul vizual 

OMR 10. 

Dezvoltarea 

infrastructurii de 

transport rețele de 

gaze ținând cont de 

politicile de 

management, 

protecție și 

amenajare a 

peisajului 

Totalitatea 

transformărilor de 

peisaj care ar putea să 

apară ca urmare a 

realizării PDSNT 

(suprafețe de teren 

ocupate permanent și 

temporar, suprafețe 

defrișate, decopertate, 

număr de clădiri 

dezafectate) 

Zero transformări în 

zone cu valoare 

peisagistica 

deosebita 

Anual  Suprafețele ocupate definitiv de obiectivele de suprafață aferente proiectelor 

sunt reduse, nu au indus modificări majore în structura peisajului.  

Patrimoniul 

cultural 

național 

OMR 11. Asigurarea 

protejării 

patrimoniului 

cultural  

Bunuri și monumente 

istorice inventariate pe 

traseul conductelor de 

transport gaze 

propuse prin PDSNT 

De preferință ca 

această valoare să fie 

zero 

Anual  Proiectele PDSNT au fost implementate cu respectarea avizelor emise de 

autoritățile compente pentru cultură și patrimoniu. Informațiile privind 

siturile arheologice pe traseul proiectelor majore finalizate, pentru care au 

fost obținute certificate de descărcare de sarcină arheologică/Aviz favorabil 

de cercetare sunt prezentate la finalul tabelului în Nota1. 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

Populatia și 

sănătatea 

umană 

OMR 12. Protectia 

sănătății umane prin 

menținerea sau 

limitarea impactului 

generat de 

activitatea de 

transport gaze 

naturale asupra 

calității factorilor de 

mediu 

Numărul persoanelor 

posibil a fi expuse la 

concentrații crescute 

de poluanți în zonele 

de implementare a 

planului. 

Această valoare 

trebuie să tindă spre 

zero 

Se va analiza 

în faza de 

proiectare 

Stabilirea alternativelor finale de traseu pentru proiectele noi din PDSNT a 

avut în vedere evitarea pe cât posibil a zonelor dens locuite precum și a 

zonelor de intravilan ale localităților.   

Proiect 7.1.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de 

Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria 

(BRUA) – Faza I:  

- 3,8% din traseul conductei se află în zone de intravilan ale localităților; 

- stațiile noi de comprimare (SCG Podişor, SCG Bibeşti şi SCG Jupa) s-au 

realizat pe terenuri situate în extravilanul localităților. 

Proiect 7.4 Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul 

îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării 

capacităţilor de transport spre/dinspre Republica Moldova:  

- 3,34% din traseul conductei se află în zone de intravilan ale localităților; 

- stațiile noi de comprimare (SCG Onești, SCG Gherăești) s-au executat 

pe amplasamente din afara zonei urbane, în extravilan. 

Proiect 7.6 Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării 

Negre: traseul conductei se regăsește în extravilanul localităților. 

Proiectele 7.3 Interconectarea Sistemului Naţional de Transport gaze 

naturale cu conducta de transport internaţional gaze naturale T1 şi reverse 

flow Isaccea și 7.8.1 Modernizare SMG Isaccea 1 au avut drept scop 

reabilitarea/modernizarea unor obiective existente.  
OMR 13. Asigurarea 

utilităților legate de 

accesul la rețelele de 

gaze pentru 

populație și 

îmbunătățirea 

condițiilor socio –

economice pentru 

populație. 

Gradul de acoperire al 

rețelei de transport 

gaze naturale (km 

rețele de transport 

gaze naturale nou 

realizate). 

Tendință crescătoare Anual Tendință crescătoare  

192,167 km de conducte noi de transport gaze naturale și racorduri de 

alimentare gaze naturale au fost finalizate de la sfârșitul lui 2021 până la data 

de 31.12.2024 urmare implementării proiectelor din PDSNT, din care 185,562 

km reprezintă conductele noi și restul de 6,605 km este reprezentat de 

racorduri. 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

OMR 14. Reducerea 

zgomotului generat 

de funcționarea 

echipamentelor 

specifice depozitelor 

de înmagazinare 

gaze naturale 

Realizarea proiectelor 

de înmagazinare gaze 

naturale propuse prin 

PDSNT nu va 

determina o creștere a 

nivelului poluării fonice 

de zgomot din zona de 

amplasare. 

Realizarea de izolări 

în zonele în care 

sunt amplasate 

echipamentele 

generatoare de 

zgomot astfel încât 

nivelul de zgomot la 

limita incintelor 

zonelor locuite să nu 

depașească nivelul 

maxim admis. 

Anual Până la data de 31.12.2024 nu au fost finalizate proiecte majore de 

înmagazinare gaze naturale propuse în PDSNT. 

Eficiența 

energetică 

OMR 15. Creșterea 

eficienței energetice 

a rețelei de 

transport gaze 

naturale 

Numărul de proiecte 

propuse prin PDSNT 

de modernizare/ 

reabilitare/ 

retehnologizare SNT 

realizate  

100% proiecte 

propuse prin PDSNT 

pentru modernizare/ 

reabilitare/ 

retehnologizare 

realizate 

Anual  Stadiu implementare proiecte PMDI pentru modernizare/ reabilitare/ 

retehnologizare SNT la data de 31.12.2024: 14% finalizate; 35% în execuție; 

4% în faza de licitație; 47% în faza de proiectare. 

Schimbări 

climatice 

OMR 16. Creșterea 

gradului de utilizare 

a surselor de 

energie cu emisii 

reduse de carbon 

Realizarea/ 

modernizarea/ 

reabilitarea/ 

retehnologizarea 

rețelei de transport 

gaze naturale (km 

retele de transport 

gaze naturale 

realizate/modernizate/ 

reabilitate/ 

retehnologizate în 

raport cu situația 

propusă prin PDSNT). 

100% proiecte 

propuse prin PDSNT 

pentru realizare/ 

modernizare/ 

reabilitare/ 

retehnologizare 

realizate 

Anual  La nivelul anului 2024 au fost finalizate (PIF): 19,138 km de conducte noi de 

transport gaze naturale; 0,716 km racorduri de alimentare gaze naturale; 

1,692 km de rețele de transport gaze naturale au fost modernizate. 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

OMR17. Reducerea 

vulnerabilității 

rețelei de transport 

gaze naturale la 

schimbările climatice 

Numărul de proiecte 

propuse prin PDSNT 

de modernizare/ 

reabilitare/ 

retehnologizare SNT 

realizate, adaptate la 

efectele schimbărilor 

climatice (condiții 

meteo extreme, 

temperaturi ridicate/ 

scăzute, inundații)  

Protejarea 

infrastructurii de 

transport gaze 

naturale existente și 

dezvoltarea acesteia 

ținând cont de 

necesitatea adaptării 

la efectele 

schimbărilor 

climatice. 

Anual În anul 2023, SNTGN Transgaz, cu sprijinul Băncii Europene pentru Investiții 

(BEI), a elaborat Strategia Climatică și de Decarbonizare pentru 

decarbonizarea în mod eficient a activităților comerciale și pentru a 

consolida rezistența la schimbările climatice, luând în considerare cele mai 

bune practice, politicile și reglementările naționale și internaționale în 

materie de climă.  

În acest context, s-a realizat Evaluarea vulnerabilității climatice la nivel înalt, 

au fost identificate și prioritizate riscurile fizice și de tranziție legate de 

schimbările climatice relevante pentru operațiunile TRANSGAZ, măsurile de 

adaptare la schimbările climatice 

  

Prevenire 

riscuri 

OMR18. Prevenirea 

riscurilor de 

accidente majore și 

limitarea 

consecințelor 

generate de 

producerea 

accidentelor majore 

asupra sănătății 

populației și asupra 

calității mediului. 

Număr de obiective 

SEVESO realizate prin 

PDSNT care 

îndeplinesc condițiile 

de funcționare 

referitoare la 

protejarea populației și 

a mediului 

100% Anual  Nu au fost puse în funcțiune obiective Seveso noi până la data de 

31.12.2024. 
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Aspect de 

mediu 
Obiectiv de mediu Indicatori propuși Țintă Frecventa Rezultate monitorizare la data de 31.12.2024 

Conservarea și 

utilizarea 

eficienta a 

resurselor 

naturale 

OMR19. Folosirea 

resurselor naturale 

de gaz într-un mod 

eficient cu 

minimizarea 

impactului asupra 

mediului 

Reducerea pierderilor 

tehnologice de pe 

rețeaua de transport 

GN 

Tendință scăzătoare  anual Tendință crescătoare  

Cantitățile de gaze naturale emise nearse (accidente, pierderi, umpleri 

conducte după reparații, umpleri conducte noi etc) se prezintă conform celor 

de mai jos: 

Anul Cantități de gaze naturale 

emise nearse (mc) 

2023 2.862.165 

2024 4.490.318 

Principalele cauze identificate privind creșterea emisiilor de gaze naturale în 

atmosferă la nivelul anului 2024, comparativ cu anul 2023 sunt: creșterea 

numărului lucrărilor solicitate și efectuate de terți, lucrări datorate 

dezvoltării/modernizării infrastructurii rutiere (autostrăzi, drumuri naționale, 

drumuri județene, drumuri locale, străzi etc) și a celei feroviare; creșterea 

volumului lucrărilor de reparații, reabilitare și dezvoltare, programate și 

neprogramate. 

Creșterea 

gradului de 

conștientizare 

asupra 

problemelor 

de mediu 

OMR20. Implicarea 

publicului și 

consultarea acestuia 

pe tot parcursul 

procesului 

decizional în 

stabilirea și 

implementarea 

masurilor propuse 

pentru reducerea 

impactului asupra 

mediului. 

Numărul și tipul 

informărilor publice de 

mediu realizate   

Număr de evenimente 

de comunicare și 

promovare organizate 

Numărul de accesări 

ale paginii web cu 

informații de mediu ale 

planului. 

Cel puțin 1 

acțiune/an 

anual Informări aferente procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului 

pentru proiecte, în anul 2024:  

- 122 anunțuri afișate la sediul autorităților publice locale; 

- 33 anunțuri publicate în presă;  

- 33 anunțuri afișate la sediul TRANSGAZ; 

- 33 anunțuri publicate pe site TRANSGAZ 

În anul 2024 au fost organizate 5 ședințe de dezbatere publică în cadrul 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. 

Conform monitorizării traficului website-ului SNTGN Transgaz 

www.transgaz.ro, în anul 2024 s-au înregistrat 684 000 accesări, din care 1067 

accesări au vizat informații de mediu.  

Note: 
1 Informații privind siturile arheologice pe traseul proiectelor majore finalizate, pentru care au fost obținute certificate de descărcare de sarcină arheologică/Aviz favorabil de cercetare:  

Proiect 7.1.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza I:  

Jud. Argeș: Situl arheologic nr. 10 (pct. 10, UAT Căldăraru, sat Burdea; Situl arheologic nr. 14 (pct. 14, UAT Bârla), Cod sit (RAN) 14469.01, cod LMI AG-I-m-A-13395.03 

Jud. Giurgiu: Tronson Podișor-Corbu, Situl 2 sat Roata Mică, corn. Roata de Jos; Tronson Podișor-Corbu, Situl 3, sat Mârșa. corn. Mârșa; Tronson Podișor-Corbu, Situl 1. sat Dealu, corn. Crevedia 

Mare 

Jud. Dâmbovița: Tronson Podișor-Corbu, Situl arheologic nr. 1; Situl Arheologic Șelaru, Com. Șelaru, cod RAN 68896.05. 

http://www.transgaz.ro/
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Jud. Hundeoara: Zona de protecție a monumentului istoric Colonia Ulpia Traiana Augusta Dacica Sarmizetusa, Loc. Sarmizegetusa, cod LMI HD-I-s-A-03205; Sit 1, zona 307, Localitatea Râu Alb, 

com. Sălașu de Sus; ZONA 3, Localitatea Iaz, com. Obreja; Situl Râu Alb, com. Sălașu de Sus, com. Sălașu de Sus, punctul Râu Alb. 

Jud. Caraș – Severin: Zona 1, Localitatea Iaz, com. Obreja, și Zona 2, Localitatea Iaz, com. Obreja; Zona de protecție a sitului arheologic de la Tibiscum; Zona 1, Localitatea Iaz, com. Obreja; Zona 2, 

Localitatea Iaz, com. Obreja. 

Jud. Vâlcea: Sit 1, Km 184+800 - 185+050 Dealul Văleni, com. Zătreni; Situl nr. 2, Gușoieni (km. 146+180-146+380) pe terenul aflat în UAT Gușoieni, sat Gușoieni; Situl nr. 3 Gușoieni (km. 

147+600-147+720) UAT Gușoieni, sat Gușoieni; Situl nr. 4, Zătreni (T36), UAT Zătreni, sat Văleni; Situl nr. 5, sat Oveselu, comuna Măciuca. 

Jud. Gorj: Situl arheologic Stație de comprimare gaze naturale Bibești-Hurezani; Situl arheologic de la Hurezani (BRUA, km 199+380 - 199+650, Situl arheologic nr. 2), cod sit: 80515.03, localitatea 

Totea de Hurezani; Situl arheologic nr. 4, Loc. Jupânești, cod sit: 80622.01; Situl arheologic nr. 9, Loc. Jupânești, cod sit: 78338.08; Situl arheologic nr. 8, Loc. Bălănești, cod sit: 78766.05; Situl 

arheologic nr. 3, Loc. Hurezani, cod sit: 80515.04; Situl arheologic nr. 6, Loc. Bălănești, cod sit: 78766.03; Situl arheologic nr. 5, Loc. Sâmbotin, cod sit: 81996.02; Situl arheologic nr. 7, Loc. Bălănești, 

cod sit: 78766.04; Situl arheologic nr. 10, Loc. Jupânești, cod sit: 80622.02; Situl arheologic nr. 11, Loc. Vierșani, cod sit: 80668.01; Situl arheologic nr. 12, Loc. Budieni, cod sit: 81905.01; Situl 

arheologic nr. 13, Așezarea de epoca bronzului de la Ceratu de Copăcioasa, Loc. Budieni, cod sit: 81905.02; Situl arheologic nr. 14, Așezarea de epoca bronzului de la Târgu Cărbunești, Loc. Târgu 

Cărbunești, cod sit: 78338.09 

Jud. Timiș: Sit 9, km 430+650 - 430+940, punctul triaj CFR 1, comuna Găvojdia; Sit 11, km 427+580 - 427+945, punctul Găvojdia Est, comuna Găvojdia; Sit 8, km 436+180 - 436+650, punctul 

Lugojel Sud-Vest,comuna Găvojdia; Sit I0, km 430+235 - 430+320, punctul triaj CFR 2, comuna Găvojdia; Sit 7, km 447+350 - 447+810, punctul Coșteiu Nord-Est, comuna Coșteiu; Situl arheologic 

de la Coșteiu-Islaz, cod RAN 156482.02, punctul Sit 6, km 450+990 - 451+510, comuna Coșteiu; Sit 12, km 443+768 - 443+871, punctul Lugoj Nord-Est, municipiul Lugoj; Sit 1, km 473+350 - 

473+750, punctul Szelas Brunnen, localitatea Petrovaselo, oraș Recaș; Sit 2, km 470+000 - 470+120, punctul Cimitirul medieval, comuna Topolovățu Mare; Sit 3, km 468+750 - 468+950, punctul 

Pata, comuna Topolovățu Mare; Sit 4, km 446+300 - 446+500, punctul Poligon unitate militară, municipiul Lugoj; Sit 5, km 451+790-451+930, punctul Țigănie, comuna Coșteiu. 

Proiect 7.3 Interconectarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale cu conducta de transport internaţional gaze naturale T1 şi reverse flow Isaccea: 

Situl arheologic LMl TL-l-m-A- 05804.01, TL-l-m-A-05804.03, TL-l-m-A-05804.04, cod RAN 159696.05 

Proiect 7.4 Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităţilor de transport spre/dinspre Republica 

Moldova:  

Jud. Neamț: SIT – 1, localit. Liliac, corn. Bahna, punctul Liliac 1; SIT – 2, localit. Liliac, corn. Bahna, punctul Liliac 2; Situl arheologic nr. 1, localit. Gherăești, com. Gherăești, punctul Stația de Comprimare 

a Gazelor; Situl arheologic nr. 3 (Trifești - "Dealul Depozitului”), localit. Trifești, com. Trifești; Situl arheologic nr. 2 (Izvoare - ”Râpa Roșie”), localit. Izvoare, com. Bahna.  

Jud. Bacău: Situl arheologic Enăchești - „Livada Școlii”, localitatea Enăchești, com. Berești Tazlău, punctul „Livada Școlii”; Situl arheologic „Așezarea eneolitică de la Bălăneasa”, localitatea Bălăneasa, 

comuna Livezi, punct „la vest de sat”, cod RAN 23305.01; „Situl arheologic de la Bălăneasa (zona de Nord și zona de Sud)”, localitatea Bălăneasa, comuna Livezi, cod RAN - 23305.01, cod LMI BC-I-

s-B-00702. 

Jud. Iași: Situl arheologic Fântâna Maiorului, localitatea Hoisești, comuna/ unit. adm. superioară Dumești, Fântâna Maiorului - situat în partea dreaptă a Văii Hoisești; Situl arheologic Șesul 

Târgului, Podu Iloaiei, comuna/unit. adm. superioară Podu Iloaiei, punctul Șesul Târgului - situat în zona localității Podu Iloaiei; Situl arheologic Crivești - Gura Văii, comuna/unit. adm. superioară 

Strunga, punctul Crivești - Gura Văii - situat in zona localităților Crivești si Gura Văii. 

Proiect 7.6 Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la țărmul Mării Negre: 

Jud. Constanța: Zona 1 (S 1), Corbu, UAT Corbu - pentru lung. de 209 m; Zona 2 (S 2), Săcele, UAT Săcele - pentru lung. de 289 m; Zona 3 (S 3), Săcele, UAT Săcele - pentru lung. de 243 m; Zona 4 

(S 4), Săcele, UAT Săcele- pentru lung. de 566 m; Zona 5 (S 5), Săcele, UAT Săcele - pentru lung. de 606 m; Zona 9 (S 10), Gura Dobrogei, UAT Cogealac - pentru lung. de 450 m; Zona 10 (situl 

arheologic Vicus Celeris de la Vadu, Vadu, UAT Corbu - pentru lung de 305 m, cod LMI: CT- I-s-B-02776 și cod RAN: 61540.04; Zona 6 (S 7), Săcele, UAT Săcele – lung. 284 m; Zona 7 (S 8), Gura 

Dobrogei, UAT Cogealac – lung. 222 m; Zona 8 (S 9), Gura Dobrogei, UAT Cogealac – lung. 168 m.
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B. STADIUL DE REALIZARE A PROIECTELOR DIN PLANUL DE DEZVOLTARE A SNT 2022-2031, la 

data de 31.12.2024 

 

PROIECTE MAJORE DIN PDSNT 2022-2031 

 

7.1  Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe 

Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (Proiectul BRUA) 

7.1.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe 

Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza I – PROIECT FINALIZAT  

Proiectul  BRUA – faza I a fost finalizat și pus în funcțiune în anul 2020. 

Componentele proiectului BRUA – faza 1: 

- conductă Podişor–Recaş 32” x 63 bar în lungime de 479 km: 

▪ LOT 1 - de la km 0 (în zona localității Podișor, Județ Giurgiu) la km 180 (în zona Localității 

Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea); 

▪ LOT 2 - de la km 180 (în zona Localității Văleni, Comuna Zătreni, Județ Vâlcea) la km 320 

(în zona localității Pui, Județ Hunedoara); 

▪ LOT 3 -  de la km 320 (în zona localității Pui, Județ Hunedoara) la km 479 (în zona localității 

Recaș, Județ Timiș). 

- trei staţii de comprimare gaze: SCG Podişor, SCG Bibeşti şi SCG Jupa. 

7.1.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe 

Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza II 
 

Obiectivul proiectului: Creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–

România–Ungaria–Austria prin care se asigură în prezent o capacitate de transport de 2,63 mld. mc/an cu 

Ungaria. Sunt propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală trei niveluri de dezvoltare a 

capacității cu Ungaria respectiv la 2,98 mld mc/an, 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul 

gazelor de pe Coridorul Vertical. 
 

Descrierea proiectului: BRUA Faza II constă în realizarea următoarelor obiective: 

− conductă Recaş-Horia 32” x 63 bar în lungime de aproximativ 50 km; 

− amplificarea celor trei staţii de comprimare (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa) prin montarea 

unui agregat suplimentar de comprimare în fiecare staţie; 

− amplificarea staţiei de măsurare gaze existente SMG Horia. 

Termen estimat de finalizare: 2027 

Faza proiectului: Proiect tehnic – finalizat 

Stadiul proiectului:  SNTGN Transgaz SA împreună cu FGSZ au demarat la finalul anului 2017 procedura 

de Sezon Deschis Angajant pentru Punctul de Interconectare România–Ungaria (Csanadpalota). Inițial, 

capacitatea oferită a fost supra-subscrisă demonstrând astfel interesul pieței și asigurând viabilitatea 

comercială a proiectului BRUA Faza II, testele economice fiind trecute cu succes.  

În termenul legal (până la 14 decembrie 2018), unii utilizatori de rețea care au rezervat capacitate în cadrul 

procedurii de Sezon Deschis și-au exercitat dreptul de a renunța la capacitatea rezervată. În această situație, 

procedura nu va fi reluată sub forma anterioară.  

SNTGN Transgaz SA va aplica prevederile Regulamentului (UE) nr. 459/2017 de stabilire a unui cod al rețelei 

privind mecanismele de alocare a capacității în sistemele de transport al gazelor în vederea stabilirii 

oportunității deschiderii unui proces de capacitate incrementală. 

Inițierea unui proces de capacitate incrementală este o obligație legală pentru toți OTS din UE, cel puțin în 

fiecare an impar, în cadrul căreia OTS adiacenți evaluează în două etape distincte cererile 

neangajante/angajante de pe piață pentru capacitatea incrementală.  

Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire este finalizată și depusă la Autoritatea 

Competentă pentru Proiecte de Interes Comun, iar Proiectul Tehnic actualizat este avizat CTE. 
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7.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor 

naturale de la ţărmul Mării Negre – PROIECT ÎN EXECUȚIE 

Obiectivul proiectului: Construirea unei conducte telescopice de transport gaze naturale Tuzla–Podișor, în 

lungime de 308,3 km și DN 1200 respectiv DN 1000, care să facă legătura între resursele de gaze naturale 

disponibile la ţărmul Mării Negre şi coridorul BULGARIA–ROMÂNIA–UNGARIA–AUSTRIA, astfel asigurându-

se posibilitatea transportului gazelor naturale spre Bulgaria și Ungaria prin interconectările existente 

Giurgiu–Ruse (cu Bulgaria) şi Nădlac–Szeged (cu Ungaria). Această conductă se va interconecta cu conducta 

d etransport gaze naturale T1 și traversează județele: Constanța, Călărași și Giurgiu. 

Descrierea proiectului: Conducta este formată din două tronsoane, după cum urmează: 

- tronsonul I, Tuzla–Amzacea, în lungime de 32,4 km, va avea un diametru de Ø48” (DN1200) și 

capacitate tehnică de 12 mld. mc/an; 

- tronsonul II, Amzacea–Podișor, în lungime de 275,9 km, va avea un diametru de Ø40” (DN1000) și 

capacitate tehnică de 6 mld. mc/an. 

Termen estimat de finalizare: 2025 

Faza proiectului: În execuție 

Stadiul proiectului: Au fost semnate contractele de transport gaze naturale încheiate în urma procedurii 

privind rezervarea de capacitate incrementală în SNT cu ROMGAZ BLACK SEA LIMITED și cu OMV PETROM.  

Lucrările sunt executate de către de compania KALYON INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, 

TURCIA, în baza contractului de lucrări numărul 51/05.02.2021 și a Autorizației de Construire nr. 5 din data 

de 17.05.2018 emisă de către Ministerul Energiei. 

Ordinul Administrativ de Începere a lucrărilor a fost emis în data de 16 iunie 2023.  

Principalele activități și lucrări realizate: 

▪ amenajare organizări de șantier si depozite de țeava; 

▪ lucrări de amenajare a drumurilor de acces la culoarul de lucru și la stațiile de robinete; 

▪ lucrări de decopertare a stratului vegetal pe culoarul de lucru; 

▪ livrare și recepție material tubular în depozite/organizări de șantier; 

▪ înșirare material tubular pe coridorul de construcție; 

▪ sudură în fir liniar cu aparate de sudură automate; 

▪ lucrări de verificare nedestructivă, sablare și izolare a sudurilor efectuate; 

▪ lansare în șanț a conductei; 

▪ pregătire și execuție lucrări de traversare/subtraversare obiective speciale; 

▪ lucrări la stațiile de robinete amplasate pe traseul conductei (lucrări civile, mecanice, electrice și de 

automatizare); instalare monotub fibră optică; aducere teren la starea inițială; 

▪ lucrări de monitorizare biodiversitate și protecția mediului. 

La nivelul anului 2024 au fost executate lucrările de montaj în fir liniar a conductei, traversări de obstacole 

(drumuri, cursuri de apă, căi ferate,etc.), lucrări la stațiile de robinete, instalare monotub pentru fibră optică 

și au fost demarate lucrările de aducere teren la starea inițială. 

Stadiul progresului realizat al lucrărilor de execuție la data de 31.12.2024 a fost de aproximativ 85%. 

 

7.3 Interconectarea Sistemului Naţional de Transport gaze naturale cu conducta de transport 

internaţional gaze naturale T1 şi reverse flow Isaccea – PROIECT FINALIZAT 

Proiectul a fost finalizat și pus în funcțiune în anul 2021. 

Componentele proiectului: 

- reabilitarea conductei DN 800 Onești-Cosmești; 

- interconectare Isaccea, amplasament U.A.T. Isaccea; 

- modernizarea Stației de Comprimare Gaze Siliștea existente, inclusiv a Nodului Tehnologic (NT) 

Siliștea, județul Brăila; 

- lucrări în Nodul Tehnologic Șendreni existent, U.A.T. Vădeni, jud. Brăila; 

- modernizarea Stației de Comprimare Gaze Onești existente, inclusiv a Nodului Tehnologic Onești, 

județul Bacău.  

 

7.4 Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze 

naturale a zonei precum și a asigurării capacităţilor de transport spre/dinspre Republica 

Moldova  - PROIECT FINALIZAT 

Proiectul a fost finalizat și pus în funcțiune în anul 2021. 
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Proiectul cuprinde următoarele obiective: 

- conductă DN700 Oneşti–Gherăeşti, PN 55, lungime 104,1 km;  

- conductă DN700 Gherăești–Lețcani, PN 55, lungime 61,05 km;  

- Staţie de comprimare gaze Oneşti; 

- Staţie de comprimare gaze Gherăeşti. 

 

7.5 Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România–Ungaria–

Austria (BRUA Faza III) 

Obiectivul proiectului: Creșterea etapizată a capacității de transport pentru asigurarea nivelurilor de 

capacitate propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală, respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld 

mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical. 

Descrierea proiectului: Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale presupune următoarele:  

- reabilitarea unor conducte existente ce aparţin SNT;  

- înlocuirea unor conducte existente ce aparţin SNT cu conducte noi sau construirea unor conducte 

noi instalate în paralel cu conductele existente;  

- dezvoltarea a 4 sau 5 staţii noi de comprimare cu o putere totală instalată de aprox. 66-82,5 MW; 

- creșterea capacități de transport gaze naturale spre Ungaria. 

Termen estimat de finalizare: 2028 -2029 

Faza proiectului: Studiul de prefezabilitate actualizat 

Stadiul proiectului: Până în prezent a fost finalizat studiul de prefezabilitate.  

S.N.T.G.N. Transgaz S.A. va demara studiul de fezabilitate în momentul în care vor exista date şi informaţii 

suplimentare din partea concesionarilor de perimetre din Marea Neagră (confirmări privind cererile de 

capacitate, perioada aproximativă privind disponibilitatea gazelor la ţărmul Marii Negre, etc.).  

Subliniem încă odată faptul că, realizarea acestui coridor depinde în continuare de evoluția cererii de 

capacitate, respectiv de rezultatele proceselor de explorare a zăcămintelor de gaze naturale din Marea Neagră 

sau din alte perimetre on-shore, iar o decizie finală de investiție va fi adoptată doar la momentul în care 

cererea de capacități suplimentare va fi confirmată prin acorduri și contracte de rezervare. 

7.6 Dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre – FINALIZAT 

Proiectul a fost finalizat și pus în funcțiune în anul 2021. 

Proiectul a prevăzut realizarea unei conducte de transport gaze naturale cu diametru DN 500, în lungime 

de aproximativ 25 km,  de la ţărmul Mării Negre (Vadu) până la conducta existentă de transport internaţional 

gaze naturale T1.  

 

7.7 Interconectarea România–Serbia – interconectarea Sistemului Național de Transport gaze 

naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia  

Obiectivul proiectului: Creșterea gradului de interconectivitate între sistemele de transport gaze naturale 

din statele membre UE și al creșterii securității energetice în regiune 

Descrierea proiectului: Proiectul va consta în următoarele: 

▪ construirea unei conducte noi de interconectare pe direcția Recaș–Mokrin în lungime de aprox. 97 

km din care aprox. 85 km pe teritoriul României și 12 km pe teritoriul Serbiei cu următoarele 

caracteristici: 

− presiunea în conducta BRUA zona Recaș: 50-54 bar (PN BRUA–63 bar); 

− diametrul Conductei de interconectare: DN 600, PN63 bar; 

− capacitate transport: max. 1,2 mld Smc/an (137.000 Smc/h), atât pe direcția România-Serbia 

cât și pe direcția Serbia-România. 

▪ construirea unei stații de măsurare gaze naturale (amplasată pe teritoriul României). 

Termen de finalizare estimat: 2028 

Faza proiectului: Proiect tehnic – finalizat 

Stadiul proiectului: Au fost finalizate Studiul de Fezabilitate (avizat CTE în 08.11.2018) şi Proiectul Tehnic 

(avizat CTE în 18.07.2019).  

Proiectul a fost declarat de importanță națională în domeniul gazelor naturale, prin Hotărârea Guvernului 

nr. 1406/14.11.2024. 

Sunt în curs de desfășurare activități specifice în vederea actualizării proiectului tehnic. 

A fost înaintată la CJ Timiș documentația pentru obținerea certificatului de urbanism. 
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7.8 Modernizare SMG Isaccea 1 și SMG Negru Vodă 1:  

7.8.1  Modernizare SMG Isaccea 1 – PROIECT FINALIZAT 

Proiectul a fost finalizat și pus în funcțiune în anul 2021. 

Proiectul a prevăzut înlocuirea Stației de Măsurare Gaze Isaccea 1 existente cu o stație de măsurare 

modernizată dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare astfel: 

▪ separarea/filtrarea gazelor este asigurată de o baterie de separare/filtrare; 

▪ instalația de măsurare este compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în 

rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, 

fiecare linie fiind echipată identic cu trei sisteme de măsurare independente (Pay, Check și 

Verificare). 

 

7.8.2  Modernizare SMG Negru Vodă 1  

Proiectul a fost eliminat din Lista proiectelor majore incluse în Planul de Dezvoltare a SNT pentru perioada 

2021 -2030, potrivit Decizie de încadrare nr. 1/14.02.2022 privind propunerea de modificarea a Planului de 

Dezvoltare a SNT emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

 

7.9 Interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul de transport gaze 

naturale din Ucraina, pe direcția Gherăești–Siret  

Proiectul a fost eliminat din Lista proiectelor majore incluse în Planul de Dezvoltare a SNT pentru perioada 

2021 - 2030, potrivit Decizie de încadrare nr. 1/14.02.2022 privind propunerea de modificarea a Planului de 

Dezvoltare a SNT emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor. 

7.10 Dezvoltarea/Modernizarea Infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a 

României 

Obiectivul proiectului: Realizarea/modernizarea unor obiective aferente Sistemului Național de Transport, 

din zona de Nord-Vest a României, cu scopul de a crea noi capacități de transport gaze naturale sau de a 

crește capacitățile existente. 

Descrierea proiectului: Având în vedere anvergura acestui proiect, se propune implementarea acestuia 

etapizat, după cum urmează: 

Etapa 1: construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Horia–Borș. 

Etapa 2: 

▪ construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Borș–Abrămuț; 

▪ construirea unei Stații de Comprimare Gaze Naturale la Medieșu Aurit; 

▪ construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Huedin–Aleșd. 

Etapa 3:  

▪ construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Abrămuț–

Medieșu Aurit; 

▪ construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Sărmășel–

Medieșu Aurit. 

Termen estimat de finalizare: 2026 pentru Etapa 1; 2027 pentru Etapa 2; 2028 pentru Etapa 3 

Faza proiectului: Studiul de Prefezabilitate - finalizat 

Stadiul proiectului: Proiectul se află într-o fază incipientă, fiind finalizat Studiul de Prefezabilitate 

7.11 Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția 

Giurgiu-Ruse 

Obiectivul proiectului: În conformitate cu prevederile Memorandumului privind cooperarea pentru 

realizarea Coridorului Vertical, pentru atingerea scopului, părțile agreează să analizeze necesitățile tehnice 

sub forma unor conducte noi, interconectări sau consolidări ale sistemelor naționale de transport. 

Descrierea proiectului: În funcție de capacități, proiectul constă în:  

▪ construirea unei conducte noi de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente; 

▪ construirea unei noi subtraversări la Dunăre;  

▪ amplificare SMG Giurgiu. 

În cadrul Studiului de Prefezabilitate s-au considerat mai multe variante de dezvoltare pentru o creștere a 

capacității de la 1,5 mld mc/an la 5 mld mc/an. 

Termen estimat de finalizare: 2027 
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Faza proiectului: Studiul de Prefezabilitate - finalizat 

Stadiul proiectului: Proiectul se află într-o fază incipientă. Studiul de Prefezabilitate a fost finalizat. În cadrul 

Studiului de Prefezabilitate au fost luate în considerare mai multe variante de dezvoltare pentru o creștere 

a capacității de la 1,5 mld mc/an la 5 mld mc/an, pe baza acestora urmând să fie stabilită și soluția tehnică 

finală.  Au fost demarate activități necesare în vederea elaborării studiului de fezabilitate. 

 

7.12 Eastring-România 

Obiectivul proiectului: Conectarea sistemelor de transport gaze naturale din Slovacia, Ungaria, România 

și Bulgaria pentru a obține acces la rezervele de gaze naturale din regiunea Caspică și Orientul Mijlociu. 

Descrierea proiectului:  Proiectul EASTRING, promovat de EUSTREAM, este o conductă cu flux bidirecțional 

pentru Europa Centrală și de Sud-Est care are ca scop conectarea sistemelor de transport gaze naturale din 

Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria pentru a obține acces la rezervele de gaze naturale din regiunea 

Caspică și Orientul Mijlociu. 

Conform studiului de fezabilitate, implementarea proiectului se va realiza în două faze, după cum urmează: 

▪ Faza 1 – Capacitate maximă de 20 mld. mc/an; 

▪ Faza 2 – Capacitate maximă de 40 mld. mc/an. 

Termen estimate de finalizare: 2028 pentru Faza 1; 2033 pentru Faza 2. 

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – finalizat 

Stadiul proiectului: În anul 2018 a fost finalizat Studiul de Fezabilitate. Obiectivul principal al Studiului de 

Fezabilitate a fost acela de a analiza scenariile tehnico-economice pentru proiectarea unei conducte 

bidirecționale care să conecteze sistemul de transport din Slovacia cu granița de Sud-Est a Europei (Marea 

Neagră sau Turcia) prin Ungaria, România și Bulgaria. 

7.13 Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente 

Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 

Obiectivul proiectului: Reducerea coroziunii conductelor, menținerea acestora în funcțiune pe o durată 

cât mai lungă de timp și reducerea costurilor cu mentenanța fiind un obiectiv de interes major. 

Implementarea sistemului de achiziție, comandă și monitorizare pentru sistemul de protecție catodică va 

asigura durabilitate și siguranță sporită în exploatarea conductelor de transport. Prin datele achiziționate se 

va asigura simplitate în operare pentru un sistem complex de protecție al conductelor cu cheltuieli de 

mentenanță scăzute. 

Descrierea proiectului: Sistemul centralizat de protecție catodică va oferi posibilitatea setării, monitorizării 

și operării clare și precise de la distanță a punctelor de interes ale sistemului, va elimina costurile de citire a 

datelor, va evita situațiile în care datorită condițiilor meteo nu este posibilă citirea datelor și erorile umane, 

va permite control distribuit al locațiilor, va reduce costurile cu operarea și mentenanța, reduce considerabil 

timpul de configurare. Implementarea unui astfel de sistem va reduce micro-managementul, timpii de test 

și punere în funcțiune.  

Arhitectura distribuită va oferi riscuri minime de indisponibilitate și va oferi fiabilitate maximă sistemului de 

protecție catodică.  

Sistemul va fi intuitiv, ușor de utilizat și acceptabil în orice structură de sistem SCADA, iar cerințele de 

perfecționare a operatorilor sunt scurte și simple. Implementarea unui astfel de sistem va reduce costurile 

cu personalul și va specializa personalul de operare și mentenanță.  

Decizia privind mentenanța sistemului precum și reglarea corespunzătoare a stațiilor de protecție catodică 

în sistem integrat va fi decizia unui dispecer bine instruit care se va baza pe date în primite în timp real și 

pe o baza de date istorică. 

Termen estimat de finalizare: 2027 

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – finalizat 

Stadiul proiectului: În cadrul proiectul privind “Sistemul de monitorizare, control și achiziție de date pentru 

stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale” au fost parcurse 

etapele de analiză și planificare, fiind finalizate și avizate Studiul de Fezabilitate și Avizul CTE Transgaz                      

nr. 347/03.11.2021-documente cuprinse în calendarul proiectului care vor sta la baza demarării și parcurgerii 

etapelor ulterioare de proiect tehnic și execuție.  

În prezent este în curs de elaborare, în colaborare cu Departamentul Proiectare și Cercetare, revizuirea                   

SF nr. 1398/2020 în vederea în vederea identificării unor soluții tehnice suficiente și eficiente în 
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implementarea și exploatarea unui sistem SCADA pentru stațiile de protecție catodică, însoțite de o 

optimizare a costurilor precum și de reavizarea ulterioară în CTE. 

În contextul proiectului de Modernizare a infrastructurii centrale hardware și software a sistemului SCADA 

Transgaz, după finalizarea acestuia, estimată la jumătatea anului 2025, se are în vedere identificarea unor 

soluții tehnice de integrarea în acesta a Stațiilor de Protecție Catodică modernizate. Având în vedere aceste 

noi necesități se propune, în anul 2025, o consultare a pieței prin Sistemul Electronic de Achiziții Publice în 

vederea identificării disponibilității pe segmentul de piață specific a unor variante tehnice și economice care 

să se plieze pe cerințele noi identificate. 
 

7.14 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport gaze naturale 

Obiectivul proiectului: Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale trebuie sa fie susținută în 

următorii ani de dezvoltarea unui sistem SCADA, performant și flexibil, prin modernizarea arhitecturii 

hardware și software, prin migrarea spre o arhitectură descentralizată, cu control distribuit pe unități 

administrative organizatorice în conformitate cu structura SNTGN TRANSGAZ SA. 

Descrierea proiectului:  Proiectul privind “Dezvoltarea Sistemului SCADA (Supervisory Control And Data 

Acquisition) pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale” va consta în: 

▪ analiza posibilitățiilor de optimizare a arhitecturii sistemului SCADA; 

▪ înlocuirea/upgradarea, la nivelul dispeceratelor SCADA naționale/teritoriale a echipamentelor 

hardware uzate din punct de vedere moral și fizic în scopul asigurării, prin variantele noi de 

firmware/sisteme de operare/aplicații software utilizate, a creșterii volumului și puterii de procesare 

a datelor precum și a gradului de securitate informatică; 

▪ asigurarea unei rezerve de capacitate hardware/software la nivelul dispeceratelor SCADA naționale 

și teritoriale necesară integrării viitoare în sistemul SCADA a obiectivelor SNT care urmează a fi puse 

în funcțiune în perioada 2022-2027; 

▪ integrarea suplimentară a circa 170 SRM (Stații de Reglare Măsurare) funcționale la nivelul Sistemului 

Național de Transport Gaze Naturale (SNT); 

▪ asigurarea continuității transmiterii, monitorizării în timp real la dispeceratele SCADA naționale și 

teritoriale, a parametrilor tehnologici relevanți și necesari din cadrul obiectivelor SNT, în concordanță 

cu nivelul și ritmul de dezvoltare a instalațiilor tehnologice pe termen scurt și mediu, în scopul 

monitorizării și operării SNT în condiții de siguranță, eficiență și protecție a mediului înconjurător; 

integrarea automatizărilor locale noi care vor fi puse în funcțiune până în anul 2022 rezultate prin 

retehnologizarea/dezvoltarea stațiilor de comprimare gaze naturale, a nodurilor tehnologice, a 

robinetelor de secționare amplasate pe conductele magistrale, etc; 

▪ instalarea de sisteme tip SCADA Intrusion Detection System LAN SCADA;  

▪ instalarea de sisteme tip IP&DS dedicate cu supraveghere la nivel de protocoale industriale pentru 

aplicațiile sensibile-stațiile comandate de la distanță prin sistemul SCADA: noduri tehnologice; stații 

de interconectare; stații de comprimare; viitoare Sisteme de automatizare conducte. 

▪ instalarea unui sistem de simulare si PMS (Pipeline Monitoring Software) sau NSM (Managementul 

Programului de Rețea); 

▪ identificarea și asigurarea de soluții tehnice privind securizarea rețelei de date industriale în care sunt 

instalate sistemele de achizitie date și control (SCADA); 

▪ analizarea oportunitățiilor tehnice privind proiectarea și realizarea unui dispecerat de urgență, în 

cazul în care studiul referitor la oportunitatea și necesitatea existenței unui dispecerat de urgență 

reclamă acest lucru, instruirea personalului operator/tehnic/de mentenanță SCADA pentru utilizarea 

noilor tehnici și politici de securitate implementate. 

Pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea Sistemului SCADA TRANSGAZ pentru Sistemul Național de 

Transport”, luând în considerare concluziile studiului de fezabilitatea s-a propus dezvoltarea proiectului pe 

etape: 

- Etapa 1  - Modernizare infrastructurii centrale hardware și software - servere și stații operator SCADA.  

- Etapa 2  - Echiparea SRM-urilor noi pentru monitorizare prin SCADA. 

- Etapa 3 - Execuția unor proiecte de interconectare, control și monitorizare cu alte sisteme SCADA 

TRANSGAZ. 

Termen estimat de finalizare: 2026 

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – finalizat. Etapa 1- în achiziție. 
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Stadiul proiectului: Pentru a conecta la sistemul SCADA noi stații de reglare măsurare sau alte obiective 

SNT în vederea unei monitorizări și a unui control în condiții de siguranță a SNT se propune într-o primă 

fază extinderea capacităților hardware și software ale sistemului SCADA.  

Luând în considerare calitatea companiei SNTGN Transgaz SA de operator al unei infrastructuri critice și 

pornind de la faptul că monitorizarea și controlul acesteia se face prin sistemul SCADA, centrul de date 

(echipamente hardware și aplicații software IT specifice) va fi echipat corespunzător prin derularea unei 

achiziții de sisteme de servere și aplicații software SCADA de ultimă generație. 

Achiziția este bugetată din fonduri proprii ale SNTGN Transgaz SA. Bugetarea achiziției a fost prevăzută în 

Programul Anual al Achizițiilor Sectoriale 2024, Cap. C, Produse, poz. C249 prin Programul de Modernizare, 

Dezvoltare și Investiții, Anexa 2, Cap B, poz. 1, Modernizarea infrastructurii centrale hardware și software-

servere și stații operator SCADA, cod CPV 48820000-2, 48100000-9.  

Cu privire la desfășurarea procedurii de achiziție au fost urmați toți pașii procedurali, documentația de 

achiziție s-a publicat pe TED (Tenders Electronic Daily) cu nr. 00772917-2023 și pe SEAP cu nr. CN1062781 

în data de 20.12.2023. Data deschiderii ofertelor: 04.03.2024. 

La procedura de achiziție s-au prezentat 2 ofertanți, iar ca urmare a parcurgerii etapelor procedurale ale 

achiziției aceasta a fost finalizată și s-a semnat contractul de achiziție sectorială de produse. 
 

 

7.15 Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe 

conducta T2 

Obiectivul proiectului: Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe conducta de 

tranzit T2 este necesară modernizarea stațiilor de măsurare gaze naturale SMG Isaccea 2 și SMG Negru 

Vodă 2. 

Descrierea proiectului:  

- Stația de Măsurare Isaccea 2 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de 

măsurare: 

▪ separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare; 

▪ instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în 

rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale 

livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu trei sisteme de măsurare independente (Pay, Check 

și Verificare); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual, iar 

sistemele de Verificare vor utiliza un contor cu ultrasunete simplu. 

- Stația de Măsurare Negru Vodă 2 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație 

de măsurare: 

▪ separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;  

▪ instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în 

rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale 

livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și 

Check); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual. 

Etapa 1: Crearea posibilitatii de curgere bidirectională a gazelor naturale  pe T2 la SMG Isaccea 2 respectiv 

crearea posibilității de curgere bidirectională a gazelor naturale pe T2 la SMG Negru Vodă 2 – finalizată.  

Etapa 2: Urmează înlocuirea/modernizarea sistemelor de măsură la SMG Isaccea 2 respectiv SMG Negru 

Vodă 2. Proiectul se află într-o fază incipientă, urmând a fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii 

de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conducta T2. 
 

Termen estimat de finalizare: 2028 

Proiectul va fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală 

pentru punctele de interconectare situate pe conductele T2 și T3 pe direcția de transport Bulgaria – România 

– Ucraina (culoarul transbalcanic). 

Faza proiectului: Etapa 1 – finalizată; Etapa 2 – cercetare de piață 
 

Stadiul proiectului: În vederea îmbunătățirii procesului  de măsurare a cantităților de gaze naturale 

vehiculate prin SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2, lucrările au fost abordate după cum urmează: 

- Etapa 1: Crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale pe T2 la SMG Isaccea 2,  

respectiv crearea posibilității de curgere bidirectională a gazelor naturale pe T2 la                                               

SMG Negru Vodă 2 – lucrări finalizate. 
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- Etapa 2: Urmează înlocuirea/modernizarea sistemelor de măsură la SMG Isaccea 2 respectiv SMG 

Negru Vodă 2. Proiectul se află într-o fază incipientă, urmând a fi dezvoltat în funcție de rezultatele 

evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe 

conducta T2. 

 

7.16 Modernizare SMG Isaccea 3 și Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe 

conducta T3 

Obiectivul proiectului: Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T3, parte din coridorul 

Transbalcanic. 

Descrierea proiectului:  

Stația de Măsurare  Isaccea 3 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de 

măsurare: 

▪ separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare; 

▪ instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) 

echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare 

linie fiind echipată identic cu trei sisteme de măsurare independente (Pay, Check și Verificare);  

▪ sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual, iar sistemele de 

Verificare vor utiliza un contor cu ultrasunete simplu. 

Stația de Măsurare Negru Vodă 3 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de 

măsurare: 

▪ separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;  

▪ instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) 

echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare 

linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și Check);  

▪ sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual. 

Etapa 1: Crearea posibilitatii de curgere bidirectională a gazelor naturale  pe T3 la SMG Isaccea 3 respectiv 

crearea posibilității de curgere bidirectională a gazelor naturale pe T3 la SMG Negru Vodă 3 – finalizată.  

Etapa 2: Urmează înlocuirea/modernizarea sistemelor de măsură la SMG Isaccea 3 respectiv SMG Negru 

Vodă 3. Proiectul se află într-o fază incipientă, urmând a fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii 

de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conducta T3. 

Termen estimat de finalizare: 2028 

Proiectul va fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală 

pentru punctele de interconectare situate pe conductele T2 și T3 pe direcția de transport Bulgaria – România 

– Ucraina (culoarul transbalcanic). 

Faza proiectului: Etapa 1 – finalizată; Etapa 2 – cercetare de piață 

Stadiul proiectului: 

În vederea îmbunătățirii procesului  de măsurare a cantităților de gaze naturale vehiculate prin SMG Isaccea 

3 și SMG Negru Vodă 3, lucrările s-au abordat astfel: 

Etapa 1: Crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale  pe T3 la SMG Isaccea 3 respectiv 

crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale pe T3 la SMG Negru Vodă 3, unde: 

▪ au fost elaborate și avizate în CTE proiectele tehnice; 

▪ au fost finalizate procedurile de achizitie materiale; au fost finalizate lucrările de execuție. 

Etapa 2: Urmează înlocuirea/modernizarea sistemelor de măsură la SMG Isaccea 3 respectiv SMG Negru 

Vodă 3.  

Proiectul se află într-o fază incipientă, urmând a fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață 

pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conducta T3 pe direcția de 

transport Bulgaria–România–Ucraina (culoarul transbalcanic). 

    

 7.17 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre 

Obiectivul proiectului: Crearea capacității de transport pentru preluarea gazelor naturale provenite de la 

terminalul GNL amplasat la țărmul Mării Negre. 

Descrierea proiectului: Preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre printr-un terminal GNL 

presupune realizarea interconectării Sistemului Național de Transport gaze naturale la terminalul GNL prin 

construirea unei conducte de transport gaze naturale, în lungime de cca 25 Km, de la țărmul Mării Negre 
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până la conductele T1 și T2. Capacitatea și presiunea de proiectare pentru această conductă se vor stabili 

în funcție de cantitățile de gaze naturale disponibile la țărmul Mării Negre. 

Termen estimate de finalizare: 2028 

Faza proiectului: proiectul se află într-o fază incipientă    

 

PROIECTE MAJORE DE ÎNMAGAZINARE  

Capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este asigurată în România prin intermediul a                   

6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, gestionate de doi operatori de sistem de 

înmagazinare:  

• SNGN ROMGAZ SA - Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL care deține licență 

pentru operarea a 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale; 

• SC Depomureș SA care operează depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu Mureș. 

 

DEPOGAZ PLOIEȘTI  

8.1 Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești- Modernizarea 

infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești 

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop creșterea capacității actuale de extracție de la 14 milioane 

mc/zi la circa 20 milioane mc/zi, corelată și cu o creștere a capacității de înmagazinare de 108 milioane 

mc/ciclu. 

Descrierea proiectului: Pentru a nu perturba activitatea de înmagazinare gaze naturale, proiectul se 

implementează etapizat și constă în următoarele: 

Faza I: 

▪ Lucrări de modernizare pentru stația de uscare grup 57 Bilciurești - lucrări finalizate; 

▪ Lucrări de modernizare pentru stația de uscare grup 101 Bilciurești - lucrări finalizate; 

▪ Lucrări de construcție a unei noi stații de uscare la grupul 145 Bilciurești, precum și lucrări de 

reconfigurare și modernizare a instalațiilor tehnologice din depozit – lucrări finalizate 2021; 

▪ Lucrări de foraj pentru patru sonde și lucrări de execuție a instalațiilor tehnologice de suprafață 

aferente acestor sonde – lucrări finalizate 2023; 

▪ Lucrări de modernizare a instalațiilor tehnologice din incinta stației de comprimare Butimanu- 

lucrările se vor finaliza în Sem. I al anului 2024. 

Faza II: 

▪ Colector Butimanu - Bilciureşti cu diametrul de 24” (DN 600 PN 150); 

▪ Modernizări instalații în cadrul grupurilor de înmagazinare gaze naturale Bilciurești; 

▪ Modernizări 39 sonde de injecție/extracție; 

▪ Modernizare sistem răcire modul comprimare M3 Butimanu; 

▪ Conducta nouă (11 Km) transport gaze între depozit Bilciurești și stația de comprimare de la 

Butimanu 

▪ Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze naturale. 

Termen estimat de finalizare: 2027 

Faza proiectului: Construcție Faza 1, Proiect tehnic finalizat pentru Faza 2 

Stadiul proiectului: 

Faza I: 

Filiala Depogaz Ploiești a realizat următoarele lucrări de modernizare în cadrul Depozitului Bilciurești : 

▪ lucrări de modernizare pentru stația de uscare grup 57 Bilciurești; 

▪ lucrări de modernizare pentru stația de uscare grup 101 Bilciurești; 

▪ lucrări de construcție a unei noi stații de uscare la grupul 145 Bilciurești, precum și lucrări de 

reconfigurare și modernizare a instalațiilor tehnologice din depozit.  

▪ lucrări de foraj ale celor patru sonde programate, in anul 2023; 

▪ lucrări de execuție a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente acestor sonde - cele patru sonde 

fiind deja puse în producție; 

▪ Lucrări de modernizare a instalațiilor tehnologice si a statiei de masura gaze din incinta stației de 

comprimare Butimanu, finalizate în anul 2024. 

Faza I a Proiectului a fost demarată în 2017 și a fost finalizată în anul 2024. 
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Faza II: 

La aceasta dată au fost finalizate serviciile de proiectare pentru Faza II a proiectului (modernizări sonde, 

colector 150 bar, modernizări instalații din grupuri, modernizări sistem de răcire, digitalizarea procesului de 

înmagazinare gaze naturale). 

La inceputul lunii decembrie 2024 pentru realizarea acestei faze au fost semnate urmatoarele acorduri 

contractuale: 

▪ Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily 

Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție 

gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 1 „Modernizări grupuri sonde”  

▪ Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily 

Withdrawal Capacity Increase - Bilciureşti UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție 

gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 2 „Modernizări sonde”  

▪ Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily 

Withdrawal Capacity Increase - Bilciureşti UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție 

gaze naturale în Depozitul Bilciurești” - Lot 3 „Colector de injecție/extracție DN600 PN150 Butimanu 

- Bilciurești”. 

▪ Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily 

Withdrawal Capacity Increase - Bilciurești UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție 

gaze naturale în Depozitul Bilciureşti” - Lot 4 „Sistem răcire”. 

▪ Acordul contractual de lucrări aferent PCI 6.20.7 Bilciurești Underground Gas Storage „Daily 

Withdrawal Capacity Increase - Bilciureşti UGS” Lucrări de „Creșterea capacității zilnice de extracție 

gaze naturale în Depozitul Bilciureşti” - Lot 5 „Digitalizare procesului de înmagazinare gaze în 

Depozitul Bilciurești”. 

 

8.2 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești   

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze 

naturale Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m3/ciclu.   

Descrierea proiectului: Proiectul va consta din următoarele: 

▪ stație comprimare gaze; 

▪ extindere instalații de uscare și măsurare gaze; 

▪ modernizare 20 sonde de injecție/extracție; 

▪ interconectare depozit înmagazinare gaze Ghercești cu SNT; 

▪ instalare panouri fotovoltaice pentru producere energie electrică din surse regenerabile; 

▪ instalare facilități pentru preparare agent termic din surse regenerabile pentru încălzire spații 

administrative și tehnologice; 

▪ introducerea de motoare „hydrogen ready”, pentru acționarea compresoarelor; 

▪ digitalizarea proceselor de înmagazinare și extracție a gazelor naturale. 

Termen estimat de finalizare: 2028 

Faza proiectului: Proiect tehnic – finalizat 

Stadiul proiectului: În anul 2021 a fost finalizat „Studiul de fezabilitate „Creșterea capacității de 

înmagazinare subterană a gazelor în depozitul Ghercești de la 150 milioane mc/ciclu la 600 milioane 

mc/ciclu”.  

La această dată elaborarea proiectului tehnic pentru noile facilități de comprimare, uscare și măsură fiscală 

gaze este finalizată. Serviciile de proiectare  au fost realizate din surse proprii, acestea fiind finalizate în luna 

decembrie 2023. 

Pentru realizarea lucrărilor de implementare a proiectului, Depogaz va identifica sursele de finanțare 

necesare prin atragere de împrumuturi și fonduri externe. 

  

8.3 Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova) 

Obiectivul proiectului: Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană 

în nord-estul României (regiunea Moldova), prin transformarea în depozit de înmagazinare subterană a 

unuia din zăcămintele de gaze Pocoleni sau Davideni pentru asigurarea unei capacități de înmagazinare 

într-o zonă deficitară din punct de vedere al siguranței în aprovizionarea cu gaze. 

Capacitate nou creată de înmagazinare de 200 milioane mc/ciclu;  
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Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz, finalizarea proiectului va contribui la creșterea 

capacității naționale de înmagazinare cu circa 7% si a capacității zilnice de extracție din depozite, la nivel 

național, cu circa 7%. 

Descriere proiectului: Transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia sau mai multor 

câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești sau Davideni. 

Caracteristici: 

▪ capacitate de aproximativ 200 milioane m3/ciclu;  

▪ capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane m3/zi; 

▪ capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane m3/zi. 

Proiectul va consta din următoarele:  

▪ stație de comprimare gaze naturale; 

▪ instalații de uscare și măsură gaze naturale; 

▪ instalații tehnologice sonde injecție/extracție; 

▪ foraj sonde de injecție/extracție; 

▪ interconectare depozit înmagazinare gaze naturale cu SNT; 

▪ stoc inactiv gaze naturale; 

▪ instalare facilitati pentru preparare energie electrica si agent termic din surse regenerabile, pentru 

necesitati administrative si tehnologice; 

▪ digitalizarea proceselor de inmagazinare si extractie a gazelor naturale. 

Termenul estimat de finalizare: 2032 

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – în elaborare 

Proiectul este condiționat de obținerea acordurilor din partea Romgaz si ANRM pentru transformarea unui 

zăcământ depletat în depozit de înmagazinare. 

Stadiul proiectului: Implementarea proiectului în conformitate cu calendarul prezentat depinde de 

resursele financiare disponibile în concordanță cu forma de proprietate asupra activelor. 

Proiectul este condiționat de obținerea acordurilor din partea Romgaz și ANRM pentru transformarea unui 

zăcământ depletat în depozit de înmagazinare. 

În cursul anului 2024 s-au desfășurat activități comune cu SNGN ROMGAZ SA Mediaș prin care s-a 

identificat structura Pocoleni pretabilă pentru transformare în depozit de înmagazinare. 

Realizarea acestui proiect este mentionata in art.4 al „Memorandumului de înţelegere între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării reţelelor de 

gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, din 11.12.2023” 

 

8.4 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)  

Obiectivul proiectului: Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană 

existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m3/ciclu la 1550 milioane m3/ciclu (o creștere cu 

650 milioane m3/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m3/zi, la un total de 10 milioane m3/zi, 

creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m3/zi, la un total de 11,5 milioane m3/zi. 
 

Descrierea proiectului: Din punct de vedere tehnic proiectul constă în forarea unor sonde noi, realizarea 

unei infrastructuri de suprafață moderne, conforme cu cerințele standardelor europene de siguranță și 

control, extinderea instalațiilor de comprimare gaze naturale și modernizarea și optimizarea instalațiilor de 

separare și măsură fiscală existente.  

Sistemul de injecție/extracție este conceput încât să asigure vehicularea fluxurilor de gaze naturale pentru 

injecție/extracție pe conducte colectoare dedicate fiecărui obiectiv. 

Proiectul consta din extinderea instalațiilor Depozitului de gaze Sărmășel și se desfășoară etapizat: 

Faza I: 

▪ Modernizare 12 sonde existente; 

▪ Foraj 6 sonde noi; 

▪ Instalații tehnologice de suprafață pentru 6 sonde. 

Faza II: 

▪ Modernizare 15 sonde existente;  

▪ Realizare 8 grupuri tehnologice;  

▪ 7.70 Km conducte aducțiune;  

▪ 9.60 Km conducte colectoare; 

▪ Modernizare instalație de separare și măsură (ISM);  
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▪ Instalare facilități pentru producere energie electrică și agent termic din surse regenerabile, pentru 

necesități administrative și tehnologice; 

▪ Digitalizare a procesului de înmagazinare gaze naturale. 

Faza III: 

▪ foraj 32 sonde noi; 

▪ 41 Km conducte aducțiune; 

▪ 9,6 Km conducte colectoare; 

▪ 3 unități de comprimare echipate cu gazomotocompresoare acționate cu gaz natural în amestec cu 

până la 20% hidrogen;  

▪ 2 instalații de uscare gaze cu TEG; 

▪ Extindere instalație de separare și măsura (ISM); 

▪ Racord la Sistemul National de Transport Gaze Naturale (SNT); 

▪ Extindere facilități pentru producere energie electrică și agent termic din surse regenerabile, pentru 

necesități administrative si tehnologice; 

▪ Extinderea digitalizării procesului de înmagazinare gaze naturale. 

Termen estimate de finalizare: 2030 

Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – finalizat 

Au fost finalizate în cursul anului 2023 lucrările de modernizare a 12 sonde. 

Proiectul tehnic pentru forajul a 6 sonde noi – finalizat. 

Stadiul proiectului: 

▪ În 2022 a fost finalizată faza de proiectare pentru modernizare a 12 sonde, a platformelor si 

drumurilor de acces. Au fost finalizate in cursul anului 2023 lucrările de modernizare a celor 12 

sonde, în valoare de 5 mil. Euro. 

▪ Sunt în curs de executie lucrarile de foraj pentru 6 sonde noi. Gradul de executie a lucrărilor este 

de 90% si vor fi finalizate în anul 2025. 

▪ Realizarea acestui proiect este mentionata în art.4 al „Memorandumului de înţelegere între Guvernul 

României şi Guvernul Republicii Moldova privind realizarea proiectelor necesare interconectării 

reţelelor de gaze naturale şi energie electrică din România şi Republica Moldova, din 11.12.2023” 

 

DEPOMUREȘ – TÂRGU MUREȘ 

8.5 Unitate de stocare–Depomureș  

Obiectivul proiectului: Proiectul are ca scop retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare 

subterană gaze naturale Târgu-Mureș pentru îmbunătățirea condițiilor tehnice de predare – primire a 

gazelor la interfața depozit Târgu-Mureş – SNT, implicit creșterea gradului de flexibilitate a serviciilor 

prestate, în special în contextul dinamicii actuale a pieței gaziere.  
 

Descrierea proiectului: Proiectul iniţiat de Depomureș constă în retehnologizarea şi dezvoltarea 

depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureş, cu o capacitate actuală de 300 mil. mc.  

Proiectul de dezvoltare al operatorului de înmagazinare gaze naturale Depomureș SA este un proiect ce se 

desfăşoară etapizat (2 faze). 

Obiectivele principale ale acestui proiect sunt: 

(i) edificarea propriilor instalaţii de comprimare care să deservească depozitul Târgu Mureş atât la 

injecţia gazelor în depozit cât şi la extracţia acestora în vederea livrării în SNT; 

(ii) creşterea flexibilităţii depozitului pe de o parte prin creşterea presiunii de livrare a gazelor din 

depozit la interfaţa cu SNT până la 35 bar, iar pe de altă parte prin creşterea capacităţii zilnice de 

injecţie şi extracție până la cca. 3,5 mil. mc/zi după implementarea fazei 1 a proiectului, respectiv 

până la cca. 5 mil. mc/zi, după implementarea fazei a doua de dezvoltare, respectiv  

(iii) creşterea volumului util al depozitului până la 400 mil. mc într-o primă etapă (Faza 1), respectiv 

până la 600 mil. mc într-o etapă ulterioară (Faza 2). 

Proiectul constă în principal din următoarele: 

▪ staţie centrală de gaze (unităţi de comprimare acționate electric, uscare gaze, panou comercial de 

măsurare gaze bidirecţional, facilităţi adiacente); 

▪ colector nou de înmagazinare; 

▪ modernizare instalaţii tehnologice de suprafaţă pentru creşterea presiunii de operare, sonde noi. 

Termenul estimat de finalizare:  2026 (faza I) 
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Faza proiectului: Studiul de fezabilitate – finalizat; Studiu FEED – finalizat; Execuție Faza 1 – parțial 

implementată. 

Stadiul proiectului: Proiectul de dezvoltare al operatorului de înmagazinare gaze naturale Depomures S.A., 

precum şi pe lista Proiectelor de Interes Comun (PIC), este un proiect ce se desfăşoară etapizat (2 faze), 

având drept obiectiv principal creşterea capacităţilor zilnice de injecţie şi extractie (până la cca. 3,5 mil.mc 

în faza 1, respectiv cca. 5 mil.mc în faza 2), coroborat cu creşterea volumului util a depozitului (până la cca. 

400 mil.mc în faza 1, respectiv 600 mil.mc în faza 2).  

Implementarea primei faze a proiectului a fost parţial finalizată, prin investiţiile puse în funcţiune în perioada 

2016-2018 (modernizare instalaţii pentru creşterea presiunii de operare, colector nou de înmagazinare, 

staţie de uscare gaze, racordare depozit de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureş la 

conductele SNT Dn600 PN 40 Corunca-Coroi Fir I şi Fir II pentru livrarea gazelor din depozit).  

Astfel, elementele de investiţie rămase de implementat în vederea finalizării fazei 1 de dezvoltare sunt staţia 

de comprimare gaze antrenată electric (2 unităţi) şi racordarea acesteia la SEN (substaţie electrică), staţie 

de măsurare gaze bidirecţională.  

În anul 2023, în urma apelului de proiecte CEF Energy lansat de Agenția Executivă Europeană pentru Climă, 

Infrastructură și Mediu (CINEA) la data de 18 aprilie, Depomureş a depus o aplicaţie pentru implementarea 

lucrărilor rămase aferente Faze 1 a proiectului PIC. Propunerea, Unitate de stocare Depomureş, România – 

Staţie de comprimare, Faza 1 a fost selectată pentru a primi  un grant în valoare de 12,77 MEUR.  

Acţiunea este compusă din trei pachete de lucrări (WP). Alături de activităţile de management şi coordonare 

proiect (WP1), se vor implementa lucrări de racordare la sistemul energetic naţional (WP2), pentru 

alimentarea viitoarei staţii de comprimare, respectiv construirea staţiei de comprimare gaze (WP3).  

Contractul de finanţare a fost semnat la data de 26 martie 2024 între Depomureş şi Agenția Executivă 

Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA). În paralel, în anul 2024, au fost derulate 

procedurile interne în vederea aprobării şi obţinerii surselor de cofinanţare necesare, în completarea 

fondurilor europene nerambursabile obţinute prin Mecanismul CEF Energy, respectiv procedurile de 

achiziţie pentru atribuirea contractelor de execuţie. 

Lucrările de execuţie au fost lansate în luna octombrie 2024.
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C. STADIUL REALIZĂRII PROIECTELOR DE MODERNIZARE ȘI DEZVOLTARE INVESTIȚII TRANSGAZ  

la 31 decembrie 2024 
 

NR.CR

T 
DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE 

STADIU LA 

31.12. 2024 

1 MODERNIZAREA ȘI RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI NAȚIONAL 

DE TRANSPORT GAZE 

  

1.1. MODERNIZARE INSTALAȚII TEHNOLOGICE AFERENTE SISTEMULUI 

NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE (SRM, SCV, PM, NT) 

Anexa 1  

1.2 SISTEM COMANDĂ ACHIZIȚII DATE  Anexa 2  

2 DEZVOLTAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE ȘI INSTALAȚII 

AFERENTE  

  

2.1. CONDUCTE DE TRANSPORT GAZE NATURALE   

1 Înlocuire subtraversare DJ, CF Centura București și CF Progresu a conductei 

de transport gaze naturale DN 700 Inel București, tronson Moara 

Domnească- Măgurele 

Clasarea Notificării nr. 5517/02.04.2020 emisă de APM ILFOV  

 

proiectare 

2 Punerea în siguranță a conductelor de transport gaze naturale DN 500 

Filipești - Răzvad și DN 400 Filipești - Moreni, subtraversare râu Cricovul 

Dulce, zona I.L. Caragiale, județul Dâmbovița 

Decizia etapei de încadrare nr. 150 din 12.05.2022 emisă APM Dâmbovița (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

 

finalizat 

 

3 Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Turcinești-Isalnita la traversarea aeriana a paraului Bradesti, zona loc. 

Almaj, jud. Dolj 

Decizia etapei de încadrare nr. 3437/22.03.2022 emisă de APM Dolj (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

licitație 

4 Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Posada-Bobolia, la subtraversare râu Prahova zona Nistorești-Breaza, jud. 

Prahova 

Decizia etapei de încadrare nr. 180/18696 din 18.04.2022 emisă de APM 

Prahova (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune 

evaluării adecvate) 

Executie 

5 Punere in siguranta traversare aeriana peste raul Tarnava Mica cu ctgn 

DN200 Fantanele-Sovata, zona Chibed, judetul Mures 

Decizia etapei de încadrare nr. 5237/0712.2021 emisă de APM Mureș (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

finalizat 

 

6 Punere în siguranță a conductelor DN500 Hurezani-Corbu-București F1 și 

F2 la traversarea aeriană a pârâului Amarazuia, zona loc. Stejari, jud. Gorj 

Decizia etapei de încadrare nr. 14/14.02.2022 emisă de APM Gorj (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

finalizat 

7 Punerea în siguranță a conductei DN300 Racord PM Stejari în proximitatea 

pârâului Amarazuia, zona loc. Stejari, jud. Gorj 

Decizia etapei de încadrare nr. 15/14.02.2022 emisă de APM Gorj (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

finalizat 

 

8 Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 800 

Butimanu - Brazi la subtraversare rau Prahova, zona Stancesti, jud. 

Prahova 

Decizia etapei de încadrare nr. 396/2996 din 16.08.2022 emisă de APM 

Prahova (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune 

evaluării adecvate) 

executie 
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9 Deviere conducte de transport gaze naturale DN 800 Onesti-Han 

Domnesti si DN 500 Onesti-Adjudul Vechi, in zona loc. Caiuti jud. Bacau 

Decizia etapei de încadrare nr. 69/31.05.2021 emisă de APM Bacău (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

10 Punere in siguranta a trav. Aeriene a Paraului Valea Tarsei cu CTGN DN 

700 Platou Izvor Sinaia - Filipesti, loc. Valea Tarsei, jud. Prahova 

Decizia etapei de încadrare 14164/03.12.2020 (nu se supune evaluării 

impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate)  

finalizat 

11 Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 350 Cășei-

Baia Mare la subtraversarea paraului Craica, zona loc. Baia Mare, jud. 

Maramures 

Decizia etapei de încadrare nr. 1062/26.05.2022 emisă de APM Maramureș 

(nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

finalizat 

 

12 Montare robinet de reglare in incinta SR 2 Podisor  anulat 

13 Punere in siguranta supratraversare CF din zona localitatii Valea Mare 

Pravat cu conducta de transport gaze naturale DN600 Mateias - Schitu 

Golesti 

Clasarea notificării nr. 23832/10.12.2020 emisă de APM Argeș executie 

 

14 "Punere în siguranță subtraversare Râu Siret cu conducta DN 500 Onești - 

Adjudul Vechi, în zona localității Adjudul Vechi, jud. Vrancea. 

Decizia etapei de încadrare nr. 8919/21.09.2020 emisă de APM Vrancea (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

executie 

15 Punere în siguranță subtraversare pârâu Șușița cu conducta de transport 

gaze naturale DN 250 Racord SRM Focșani în zona localității Țifești jud. 

Vrancea 

Decizia etapei de încadrare nr. 114/29.08.2022 emisă de APM Vrancea (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)   

executie 

16 Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale Corunca-

Coroi-Sinca București 28"-24"-20" Platou Izvor Sinaia-Filipești, în zona 

localității Valea Târsei, jud. Prahova, punct Ferma 

Decizia etapei de încadrare nr. 176/1944 din 19.04.2022 emisă de APM 

Prahova (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune 

evaluării adecvate)  

executie 

17 Punere in siguranta traversare aeriana Rau Tarnava Mica cu conductele de 

transport gaze naturale DN 200 Fantanele-Sovata, zona Trei Sate jud. 

Mures 

Decizia etapei de încadrare nr. 6507 din 15.09.2022 emisă de APM Mureș (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

executie 

18 Cuplarea traversarii aeriene a raului Siret in conducta de transport gaze 

naturale DN 800 Han Domnesti-Tecuci, zona Cosmesti 

Decizia etapei de încadrare nr. 1775/01.11.2022 emisă de APM Galați (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

19 Punere in siguranta a conductelor DN400 Campina-Nedelea si DN 500 

Posada-Bobolia, zona Vrajitoarea jud. Prahova 

Decizia etapei de încadrare nr. 348/7518 din 26.07.2022 emisă de APM 

Prahova (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune 

evaluării adecvate) 

executie 

20 Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 800 BRUA, 

zona localității Jupânești, jud. Gorj  

Decizia etapei de încadrare nr. 135/15.11.2022 emisă de APM Gorj (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

21 Înlocuirea conductei de transport gaze naturale DN 500 Moinești-

Dărmănești, în zona localității Dărmăneasca-Dărmănești, jud. Bacău 

Clasarea notificării nr. .11710/19.09.2022emisă de APM Bacău  executie 
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22 Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN700 Platou 

Izvor Sinaia - Filipești, în zona Ghioșești Comarnic județul Prahova 

Decizia etapei de încadrare nr. 349/7344 din 26.07.2022 emisă de APM 

Prahova (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune 

evaluării adecvate) 

executie 

23 "Punere în siguranță subtraversare pârâu Nisipoasa cu conducta de 

transport gaze naturale DN400 Govora-Drăgășani, în zona satului Scăioși, 

județul Vâlcea 

Decizia etapei de încadrare nr. 502 din 30.06.2022 emisă de APM Vâlcea (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

proiectare 

24 Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN700 Platou 

Sinaia - Filipești, zona Talea - Breaza, județul Prahova 

Decizia etapei de încadrare nr. 266/6420 din 15.06.2022 emisă de APM 

Prahova (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune 

evaluării adecvate) 

executie 

25 Punerea în siguranță tronson conductă gaze naturale DN 350 Cășei - Baia 

Mare la subtraversarea pârâului Bloaja, zona localității Cernești, jud. 

Maramureș 

Decizia etapei de încadrare nr. 290/27.02.2023 emisă de APM Maramureș 

(nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

proiectare 

26 Punere în siguranță conducte de transport gaze naturale DN 700 

Moghioroș-Onești și DN 800 Moghioroș-Onești, în zona localității 

Ferăstrău, jud. Bacău  

Decizia etapei de încadrare nr. 246 din 26.10.2020 emisă de APM Bacău (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

27 "Punere în siguranță conducta de transport gaze naturale 20"" Drăgușeni 

- Spătăreni, în zona localității Drăgușeni, județul Suceava 

Clasarea notificării nr. 14531/20.12.2021 emisă de APM Suceava 

 

proiectare 

28 Punere in siguranta tronson conducta transport gaze naturale DN 300 

Satu-Mare-Baia-Mare la subtraversarea paraului Ilba, zona localitatii Ilba, 

jud. Maramures 

Decizia etapei de încadrare nr. 194/13.02.2023 emisă de APM Maramureș 

(nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

proiectare 

29 Punerea in siguranta a subtraversarii raului Ampoi cu conducta de 

transport gaze naturale DN 200 Alba Iulia- Zlatna, in zona localitatii 

Presaca Ampoiului, jud. Alba 

Decizia etapei de încadrare nr. 13299/14.03.2023 emisă de APM Alba (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

proiectare 

30 Crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale pe T3 la 

SMG Isaccea 4 

- finalizat 

31 Crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale pe T3 la 

SMG Negru Voda 3 

- finalizat 

 

32 "Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 300 

Simeria - SRM Hunedoara I în zona localităților Bârcea Mică și Peștișu 

Mare, județul Hunedoara 

Decizia etapei de încadrare nr. 7360 din 16.11.2020 emisă de APM 

Hunedoara (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se 

supune evaluării adecvate) 

Clasarea notificării nr. 7235 din 07.09.2020 emisă de APM Hunedoara 

proiectare 

33 Punere în siguranță traversare aeriană peste râu Plapcea cu conducta de 

transport gaze naturale DN 100 racord alimentare SRM Scornicești,  

jud. Olt 

Decizia etapei de încadrare nr. 1156 din 29.04.2022 emisă de APM Olt (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

proiectare 

34 Punerea în siguranță a conductei DN 300 Sibiu - Cisnădie la traversarea 

aeriană a pârâului Argintului, zona SRM Transilvania Automobile, jud Sibiu 

Decizia etapei de încadrare SB nr. 83/20.05.2022 emisă de APM Sibiu (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

executie 
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35 Punerea în siguranță a subtraversării râului Cibin cu conducta de transport 

gaze naturale DN 400 limita județ Alba - Sibiu, în zona localității Orlat, 

jud. Sibiu 

Decizia etapei de încadrare nr. SB84/23.05.2022 (nu se supune evaluării 

impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate)  

 

executie 

36 Racordare SRM Seuca la conducta de transport gaze naturale DN 600 

Coroi-Masloc (Vest 2) 

Decizia etapei de încadrare nr. 14626/10.05.2022 emisă de APM Mureș (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

executie 

37 Punere in siguranta traversare aeriana rau Aries cu conducta de transport 

gaze naturale DN 500 Ozd - Campia Turzii in zona Luncani, jud. Cluj 

Decizia etapei de încadrare nr. 50/27.03.2023 emisă de APM Cluj (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

38 Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 

Posada-Bobolia (stanga rau) la subtraversarea raului Prahova, zona 

Comarnic, jud. Prahova 

Decizia etapei de încadrare nr. 107/21151 din 10.03.2022 emisă de APM 

Prahova (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune 

evaluării adecvate)  

proiectare 

39 "Adaptare la teren și montare gară de primire GODEVIl DN 700 pe 

conducta de transport gaze naturale DN 700 Inel București 

Clasarea Notificării nr. 15079/13.10.2020 emisă de APM Ilfov  

 

licitatie 

40 "Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 700 Tăuții 

Măgherăuș-Ulmeni la subtraversarea râului Lăpuș, zona localității Bușag, 

jud. Maramureș 

Decizia etapei de încadrare nr. 258/04.03.2021 emisa de APM Maramureș (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

executie 

41 "Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 500 Schitu 

Golesti-Govora-Dragasani, subtraversare Râu Topolog, în zona localității 

Tigveni, jud. Arges 

Decizia etapei de încadrare nr.215/28.04.2022 emisă de APM Argeș (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

proiectare 

42 Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 Schitul 

Golesti-Govora, in zona Slanic, jud. Arges 

Decizia etapei de încadrare nr. 573/16.10.2020 emisă de APM Argeș (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

executie 

43 "Punerea în siguranță a conductei DN 700 Moghioroși - Onești și DN 800 

Moghioroși - Onești în zona loc. Hârja (Pisotaia), com. Oituz, Jud. Bacău 

Decizia etapei de încadrare nr. 197/15.09.2020 emisă de APM Bacău (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

Reconfirmare decizie încadrare nr.7243/12.05.2023 emisă de  APM Bacău 

proiectare 

44 Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 Schitu 

Golesti  - Pitesti – Corbu (Fir 2) zona Pitesti 

Nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului. Proiect 

în etapa de demarare a Studiului de Fezabilitate.  

Proiectare 

45 “Modernizare conductă de racord și SRM Vladimirescu, localitatea 

Vladimirescu, jud. Arad 

Clasare notificării nr. 19705/15.11.2024 emisă de APM Arad proiectare 

46 Punerea în siguranță a conductei DN 300 Agârbiciu – Sibiu, zona Șeica 

Mare 

Decizia etapei de încadrare nr. 18774/14.09.2016 emisă de APM Sibiu (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

proiectare 

47 Punere în siguranță a conductei DN 80 Racord Alimentare Ucea de Jos și 

adaptare la teren SRM Ucea de Jos” 

Decizia etapei de încadrare nr. 351/28.07.2017 emisă de APM Brașov (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

proiectare 
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48 Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN500 Schitu 

Golesti-Tigveni la traversarea aeriana paraului Valea Danului, zona loc. 

Valea Danului, jud. Arges 

Decizia etapei de încadrare nr. 179/11.04.2022 emisă de APM Argeș (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

proiectare 

49 Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 500 Corbu-

Turnu Măgurele F2 la subtraversarea râului Vedea, zona localității Icoana, 

jud. Olt 

Decizia etapei de încadrare nr. 530/28.09.2022 emisă de APM Argeș (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

proiectare 

50 “Montarea unui sistem de masurare a debitelor de gaze naturale la SMG 

Negru Voda Tranzit 1 (calculatoare de debit, sistem de supervizare si 

traducatoare) 

- proiectare 

51 Interconectare conducta de transport gaze naturale DN 800 Crevedia – 

Podișor cu conducta DN 400 Gura Șuții – București în zona localității 

Slobozia Moară, județul Dâmbovița 

Clasarea notificării nr. 4184/2120 din 21.03.2022 emisă de APM Dâmbovița proiectare 

52 Înlocuire tronson conductă Botoșani – Bucecea, în zona sat Baisa, jud. 

Botoșani 

Decizia etapei de încadrare nr. 42/29.05.2020 emisă de APM Botoșani 

Reconfirmare decizie de încadrare nr. 9086/18.07.2023 emisă de APM 

Botoșani  

proiectare 

53 Punere în siguranță traversare aeriană a raului Ghimbașel cu CTGN DN 

700 Paltin-Gura Diham – Tronson ET Mediaș în zona Șantier Râșnov, jud. 

Brașov 

Decizia etapei de încadrare nr. 148/24.07.2023 emisă de APM Brașov (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

54 Punere in siguranta traversare aeriana a paraului Palos cu CTGN DN300 

Beia-Hoghiz in zona SPC Palos, jud. Brasov 

Decizia etapei de încadrare nr. 173/24.08.2023 emisă de APM Brașov (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

55 Punere in siguranta CTGN DN 300 ocolire Piatra Neamt in zona Valeni si 

montarea unei instalatii de reglare presiune gaze naturale in zona 

localitatii Savinesti, jud. Neamt 

Clasarea notificării nr. 4959/29.05.2023 emisă de APM Neamț executie 

56 Punere in siguranta conducte de transport gaze naturale DN800 Onesti-

Han Domnesti si DN 500 Onesti Adjudul Vechi, in zona loc. Stefan Cel Mare 

Decizia etapei de încadrare nr. 204 din 21.09.2020 emisă de APM Bacău (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

57 Punere în siguranță traversare aeriană pârâul Racovița și pârâu Moașa cu 

CTGN DN 200/150mm Racord SRM Turnu Roșu în zonele Racovița și 

Sebeșul de Sus, județul Sibiu 

Decizia etapei de încadrare nr. 200/14.12.2020 emisă de APM Sibiu (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

proiectare 

58 Punere în siguranță conducta de transport gaze naturale DN 80 – Racord 

alimentare cu gaze SRM Bisericani în zona Schit Bisericani, jud. Neamț 

Decizia etapei de încadrare nr. 10568/24.02.2023 emisă de APM Neamț (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

proiectare 

59 Conductă de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III 

(inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)” 

Decizia etapei de încadrare nr. 244/13.10.2020 emisă de APM Timiș (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 
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60 “Conductă de Transport Gaze Naturale DN 500 Plătărești – Bălăceanca. 

Reconsiderare conductă 

Decizia etapei de încadrare nr. 13363/15.11.2019 emisă de APM Călărași (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

Finalizat 

61 Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc-Vatra 

Dornei-tronson Pojorâta-Vatra Dornei 

Decizia etapei de încadrare nr. 68/21.09.2016 revizuita în data de 31.03.2017, 

27.10.2027 și 27.09.2021 (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și 

nu se supune evaluării adecvate)  
 

Finalizat 

62 Conductă de transport gaze naturale Arinis – Oarta de Jos (inclusiv 

alimentare cu energie electrica, protecție catodica si fibra optica) 

Decizia etapei de încadrare nr. 1539/06.11.2023 emisă de APM Maramureș 

(nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

63 Conductă Transport Gaze Naturale Techirghiol – Ovidiu Acord de mediu nr. 2/25.01.2021 emis de APM Constanța 

Decizie încadrare de actualizare acord de mediu nr. 1972/08.11.2021 și Anexa 

nr. 11/08.11.2021 de actualizare acord de mediu nr. 2/25.01.2021 

 

proiectare 

64 Conductă de transport 28” Gănești – Botorca si realizare interconectari 

intre conducta nou 28” Coroi – Ganesti si conductele 28” Band – Idrifaia, 

32rotective 24” Coroi – Botorca – Bacia (Vest II), în zona localităților 

Bahnea și Gănești 

Decizia etapei de încadrare nr. 5499/14.02.2022 emisă de APM Mureș (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

 

proiectare 

65 Conductă de transport gaze naturale Râmnicu Vâlcea – Horezu- Tetila 

(inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) 

Decizie etapă de încadrare nr. 13/17.01.2024 emisă de APM Gorj 

Decizie rectificare nr. 04.27.2024 a Deciziei etapei de încadare nr. 

13/17.01.2024 

executie 

66 Conductă de transport gaze naturale Ghercești – Jitaru Acord de mediu nr. 6 din 25.05.2022 emis de APM Olt  executie 

2.2   CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A SNT    

1 Conductă de Transport Gaze Naturale Dn600 Mihai Bravu – Siliștea și 

transformarea în conductă godevilabilă. Subtraversare Dunăre Braț 

Măcin 

Decizia etapei de încadrare nr. 82/08.05.2023 emisă de ANPM (nu se supune 

evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate)  

 

finalizat  

2 Conductă de Transport Gaze Naturale Dn600 Mihai Bravu – Siliștea și 

transformarea în conductă godevilabilă. Subtraversare Dunăre Braț 

Borcea 

Decizia etapei de încadrare nr. 82/08.05.2023 emisă de ANPM (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  
 

finalizat 

3 Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a coridorului sudic de transport pentru 

preluarea gazelor naturale de la Țarmul Marii Negre (Tarmul Marii Negre 

– Podișor) 

Acord de mediu nr. 1 /10.05.2018 emis de ANPM  

 

executie 

4 Modernizare STC Vințu Decizia etapei de încadrare nr. 11681 din 12.04.2024 emisă de APM Alba (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

executie 

5 Conducta de transport gaze naturale pentru alimentare cu gaze naturale 

CET Mintia (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și 

fibră optică) 

Decizia etapei de încadrare nr. 3004/04.12.2023 emisă de APM Hunedoara (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)   

executie 
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NR.CR
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DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE 

STADIU LA 

31.12. 2024 

6 Conductă de transport gaze naturale DN 600 Mihai Bravu- Siliștea și 

transformare în conductă godevilabilă 

Decizia etapei de incadrare nr. 82/08.05.2023 emisă de ANPM licitatie 

7 BRUA (faza 2) Acord de mediu nr. 3/05.12.2016 emis de ANPM revizuit prin:  

- Decizia etapei de încadrare nr. 244/24.12.2017;  

- Decizia etapei de încadrare nr. 167/9.12.2019;  

- Decizia etapei de încadrare nr. 95/13.07.2020  

proiectare 

7.1 Execuție CTGN fir proiectare 

7.2 Achiziție Compresor Centrifugal Podișor licitatie 

7.3 Executie SCG Podișor faza 2 proiectare 

7.4 Achiziție Compresor Centrifugal Bibești licitatie 

7.5 Executie SCG Bibești faza 2 Proiectare 

7.6 Achiziție Compresor Centrifugal SC Jupa Proiectare 

7.7 Execuție SCG Jupa faza 2 proiectare 

8 “Conducta de transport gaze naturale DN 500 Horia – Borș Parte a proiectului major 7.10., a făcut obiectul evaluării SEA  

Nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului  

Proiectul se află în faza de Studiu de Fezabilitate. Nu s-au demarat activități 

de obținere Cerfiticat de Urbanism, avize și acorduri.  

Proiectare 

9 Conducta de transport gaze naturale Dn 800 Bordoșiu – Coroi (inclusiv 

alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică) 

În procedură de mediu la APM Mureș (etapa proiect Decizie încadrare – fără 

evaluări de mediu din 12.03.2025) 

proiectare 

10  SCG Coroi Nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului  proiectare 

11 Creșterea capacității de transport a SNT și a siguranței aprovizionării cu 

gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj) și a 

Sucursalei Electrocentrale Turceni (județul Gorj) 

  

 

11.1 Conductă de transport gaze naturale NT Hurezani – Bibești – NT 

Turburea, județul Gorj 

Decizie etapă de încadrare nr. 231/14.10.2024 emisă de APM Gorj (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

Decizie de actualizare a Deciziei nr. 231/14.10.2024, Anexa actualizare 

1/18.12.2024 

licitatie 

11.2 Conductă de transport gaze naturale Țânțăreni – Turceni, județul Gorj Decizia etapei de încadrare nr. 4 din 04.01.2024 emisă de APM Gorj (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

licitatie 

11.3 Conductă Racord CCGT Ișalnița, județul Dolj Clasarea Notificării nr. 3085 din 20.06.2023 emisă de APM Dolj (nu se supune 

procedurii de evaluare a impactului asupra mediului)  

licitatie 

12 Conducta de transport gaze naturale DN 700 Săușa-Târgu Mureș nu a fost demarată procedura de mediu proiectare 

2.3 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU 

STAȚII DE REGLARE MĂSURARE  

(Anexa 3)  

2.4 STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ  (Anexa 4)  

2.5 LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU 

INSTALAȚII DE ODORIZARE  

(Anexa 5)  
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NR.CR

T 
DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE 

STADIU LA 

31.12. 2024 

2.6 LUCRĂRI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE 

AFLATE ÎN EXPLOATARE SITUATE ÎN ZONE DE RISC INCIDENT  

(Anexa 6)  

3 INSTALAȚII ȘI REȚELE ELECTRICE   

4 ACHIZIȚI TERENURI   

5 LUCRĂRI DE ACCES LA SNT   

6 DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 (ACTUALIZATA), 

ART.130, AL. E1 SI E2 

  

1 Conducta de Transport Gaze Naturale Tg. Neamț – Baltatești, Jud. Neamț Decizia etapei de încadrare nr. 895/13.09.2019 emisă de APM Neamț (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

executie 

2 Conducta de transport gaze naturale Deta – Moravita, Jud. Timis Decizia etapei de incadrare nr. 174/07.07.2022 emisa de APM Timis  executie 

3 CTGN Bentu - Cotu Ciorii, jud Buzău Decizia etapei de încadrare nr. 27/04.03.2024 emisă de APM Buzău (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)   

executie 

4 Conducta de transport gaze naturale Prunișor – Orșova – Baile Herculane 

– Jupa 

Acord de mediu nr. 4 din 18.07.2022 emis de APM Mehedinți  

Adresă confirmare acord mediu nr. 5377/11.04.2024 APM Mehedinți 
 

 

4.1 COTG Prunișor – Orșova – Baile Herculane – Jupa – LOT 1 executie 

4.2 COTG Prunișor – Orșova – Baile Herculane – Jupa – LOT 2 licitatie 

4.3 COTG Prunișor – Orșova – Baile Herculane – Jupa – LOT 3 licitatie 

4.4 COTG Prunișor – Orșova – Baile Herculane – Jupa – LOT 4 executie 

5 Conducta de transport gaze naturale Vernești – Mărăcineni – Poșta 

Câlnău, Judetul Buzău, Etapa II = Mărăcineni – Poșta Câlnău 

Decizia etapei de incadrare nr. 11/07.02.2020 emisă de APM Buzău (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

proiectare 

6 Conducta de transport gaze naturale Ghergheasa – Focșani Decizia etapei de incadrare 111/17.12.2021 (nu se supune evaluării impactului 

asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate)  

proiectare 

7 Conducta de transport gaze naturale Huedin-Lugașu Acord de mediu nr. 6/10.04.2024 emis de APM Cluj proiectare 

8 Conducta de transport gaze naturale Vladimirescu – Lipova Decizia etapei de incadrare 19245/20.12.2021 (nu se supune evaluării 

impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate)  

proiectare 

9 Conducta de transport gaze naturale Segarcea – Bailesti – Calafat Decizia etapei de incadrare nr. 2536/25.05.2022 emisa de APM Dolj  

Reconfirmare decizie incadrare nr. 6416/09.05.2024 

proiectare 

10 Alimentarea cu gaze naturale a orasului Borsec Nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului  
 

proiectare 

11 Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor de pe directiile de consum 

Moinesti – Asau si Mihaileni-Lunca de Sus, situate in zona ADI “Trotus 

Gaz Palanca”, judetele Bacau si Harghita 

Nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului  

 

proiectare 

12 Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor de pe directiile de consum 

Scanteia – Deleni si Petresti – Costuleni, situate in zona ADI “PLAIURILE 

JIJIEI”, judetul Iasi 

Nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului  

 

proiectare 
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13 Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Praid, Lupeni, Corund si Atid, 

situate în zona ADI GORDON TARNAVA, judetul Harghita 

Nu s-a demarat procedura de evaluare a impactului asupra mediului  

 

proiectare 

14 Potențiale proiecte de investiții în SNT, funcție de solicitări, de rezultatele 

Studiilor tehnico-economice și de finalizarea proiectelor tehnice 

-  

 

ANEXA 1 – ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURĂ CE URMEAZĂ A FI INSTALATE PRIN PROGRAMUL SCADA ȘI AUTOMATIZĂRI 

NODURI TEHNOLOGICE  

  NR. CRT. DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE STADIU 

1 NT Racova – alim cu energie electrica a componentelor de actionare si 

automatizare 

Decizia etapei de încadrare nr. 267/18.10.2016 emisă de APM Bacău 

nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune 

evaluării adecvate) 

finalizat 

2 Alimentare cu energie electrica consumatori vitali NT Podisor - executie 

3 Montare robinet de reglare pentru alimentare subsistem Corbu-Turnu 

Magurele din NT Corbu   

- proiectare 

4 Montare robinet de reglare în cadrul NT Hurezani pe direcția Hurezani-

Corbu-București fir godevilabil 

- executie 

 

5 Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare și automatizare 

la NT Munteni-linie electrica si post de transfmormare 

Decizia etapei de încadrare nr. 757 din 17.05.2021 emisă de APM 

Galați (nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se 

supune evaluării adecvate) 

executie 

6 Montare gara primire godevil DN600/ANSI400 in NT RECAS Decizia etapei de încadrare nr. 95/27.02.2023 emisă de APM Timiș (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării 

adecvate) 

licitatie 

7 Modernizari NT Lazaresti-Alimentare cu energie electrică a componentelor de 

acționare, automatizare și supraveghere obiectiv 

Clasarea Notificării nr. 3081/14.04.2020 emisă de APM Harghita  
 

proiectare 

8 Modernizare NT Jugureanu, inclusiv alimentare cu energie electrică a 

obiectivului, cât școmponente de acționare și automatizare, jud. Brăila 

- proiectare 

9 Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare, automatizare 

și supraveghere la N.T. Dealul Frumos 

- executie 

 

Anexa 2 – SISTEM COMANDĂ ACHIZIȚII DATE 

NR. CRT DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE STADIU 

1 Modernizarea infrastructurii centrale hardware și software – servere și stații 

operator SCADA 

- executie 

2 Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA BRUA - proiectare 

3 Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA Moldova NE.” - proiectare 

4 Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA Tuzla-Podișor - proiectare 
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5 Sistem SADZ – Implementare sistem alarmare valoare presiune convertor de 

volum PTZ4 

- proiectare 

6 Solutie de comunicatii industrial interconect - executie 

 

Anexa 3 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU STAȚII DE REGLARE MĂSURARE 

NR. CRT. DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE STADIU 

1 Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM Marpod Decizia etapei de încadrare nr. 87/30.05.2022 emisă de APM Sibiu (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării 

adecvate) 

finalizat 

2 SRM Moinesti I (Dealu Mare) racordare la SNTGN, respectiv la Sistemul de 

distributie gaze naturale 

Decizia etapei de încadrare nr. 112 din 07.05.2020 emisă de APM 

Bacău (nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se 

supune evaluării adecvate) 

executie 

3 Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Șona – ET Mediaș 

- proiectare 

4 Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Crăciunelu de Jos – ET Mediaș 

- proiectare 

5 Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la                        

SRM Filiasi 

Clasarea notificării nr. 5599/26.11.2021 emisă de APM Dolj proiectare 

6 

 

Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Moara Iacobeni – ET Cluj 

- Finalizat 

7 Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Sausa – ET Cluj 

- Finalizat 

8 Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și 

instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și 

electrice ce aparțin obiectivului SRM Chetani – ET Cluj 

- Finalizat 

 

9 Alimentare cu energie electrica-solutie panouri voltaice si instalatii de utilizare 

energie electrica la SRM SDE Belciugatele 

Clasarea notificării nr. 3553/28.03.2019 emisă de APM Călărași  

 

proiectare 

10  Adaptare teren pentru SRMP Băbeni Clasarea Notificării nr. 2122/14.10.2020 emisă de APM Vâlcea  

Reconfirmare valabilitate Clasare nr. 5478/19.04.2022 emisă de APM 

Vâlcea 

proiectare 

11 Sistem de protecție impotriva descarcarilor atmosferice, cu paratonier si 

refacere instalatie electrica de utilizare pentru obiectivul SRM Fulger Bragadiru 

- executie 

12 Modernizare SRM Sighișoara   Decizia etapei de incadrare nr. 1744/26.04.2021 emisă de APM Mures 

(nu se supune evaluării impactului asupra mediului)  

executie 
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13 Alimentare cu energie electrica si instalatii electrice interioare la SRM Ighisul 

Nou 

Clasarea notificării 13007/16.07.2021 emisă de APM Sibiu 

 

proiectare 

14 Alimentare cu energie electrica la SRM Lechinta - proiectare 

15 Inlocuire instalatie tehnologica din cadrul SRM Dulcesti, judetul Neamt Clasarea notificării nr. 2644/29.03.2021 emisă de APM Neamț proiectare 

16 Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM Foieni, 

judetul Satu Mare 

Clasarea notificării nr. 11664/09.11.2021 emisă de APM Satu Mare proiectare 

17 Alimentare cu energie electrica SRM Marsa Clasarea notificării nr. 16786/22.09.2021 emisă de APM Sibiu proiectare 

18 Alimentare cu energie electrica SRM Grindeni Clasarea notificării nr. 3224/26.03.2021 emisă de APM Mureș proiectare 

19 Reîntregirea sistemului de distribuție SRM Bistrita - proiectare 

20 Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM Vestem Clasarea notificării nr. 2511/09.02.2022 emisă APM Sibiu executie 

21 Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM Cenade Clasarea notificării nr. 9089/25.08.2022 emisă de APM Alba proiectare 

22 Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM Șelimbăr Clasarea notificării nr. 18679/22.10.2021 emisă de APM Sibiu Finalizat 

23 Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM Mohu Clasarea notificării nr. 8630/05.05.2022 emisă de APM Sibiu executie 

24 Reamplasare tablou electric general la SRM Ion Neculce jud. Iasi - proiectare 

25 Modernizare si inlocuire instalatii tehnologice l SRM Miercurea Ciuc Clasarea Notificării nr. 5275/04.07.2016 emisa de APM Harghita  proiectare 

26 Modernizare Instalatie Tehnologica SRMP Arad I Clasarea notificării nr. 4136/18.03.2022 emisă de APM Arad executie 

27 Relocare si adaptare la teren a instalatiei tehnologice SRM Poroterom Orastie 

pe locatia SRM Baru 

- proiectare 

28 Înlocuire SRM Măgurele București Clasarea Notificării nr. 13279/08.09.2020 emisă de APM Ilfov  proiectare 

29 Adaptare la teren pentru SRM Falticeni, jud. Suceava Clasarea notificării 1142/03.02.2021 de emisă APM Suceava proiectare 

30 Drum acces SRMP Arad I modernizare instalatie tehnologica Clasarea notificării nr. 4136/18.03.2022 emisă de APM Arad executie 

31 Racord și SRMP Craiova Sud, jud. Dolj            Decizie etapă de încadrare nr. 1238/13.07.2023 emisă de APM Dolj licitatie 

32 Modernizare SRM Pascani II Clasarea notificării nr. 655/29.01.2017 emisă de APM Iași executie 

33 Modernizare SRM Onesti, jud. Bacău  Clasarea notificării nr. 6262/NA472/19.05.2021 emisă de APM Bacău licitatie 

34 Alimentare cu energie electrica si instalatii electrice interioare SRM Daia Clasarea notificării nr. 15394/5450 din 22.08.2022 emisă  APM Sibiu proiectare 

35 Amplasare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice în scop de 

autoconsum la obiective Transgaz 

Clasarea notificării nr. 8029/30.04.2024 emisă de APM Sibiu 

Clasarea notificării nr. 6616/NA 678/30.04.2024 emisă de APM Bacău 

Clasarea notificării nr. 5944/30.04.2024 emisă de APM Brăila 

Clasarea notificării nr. 5911/08.05.2025 emisă de APM Brașov 

Clasarea notificării nr. 5022/AAA/07.05.2025 emisă APM Caraș-

Severin 

Clasarea notificării nr. 5264/SAAA/14.05.2024 emisă de APM Giurgiu 

Clasarea notificării nr. 4343/30.04.2024 emisă de APM Gorj 

Clasarea notificării nr. 3909/07.05.2024 emisă de APM Neamț 

Clasarea notificării nr. 5613/07.05.2024 emisă de APM Satu Mare 

Clasarea notificării nr. 882/17.05.2024 emisă de APM Constanța 

Clasarea notificării nr. 6447/30.04.2024 emisă de APM Tulcea 

proiectare 

 

ANEXA 4 – STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ  
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NR. 

CRT. 

DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE STADIU 

1 Protectie catodica pe conducta DN250 Racord alimentare cu gaze naturale SRM Oarja, 

judetul Arges 

Clasarea Notificării nr. 3060/10.02.2021 emisă de APM Argeș Finalizata 

2 Protectie catodica pe conducta de transport DN 500 PM402 Simnic-Pielesti Clasarea Notificării nr. 2196/28.05.2021 emisă de  APM Dolj Finalizata 

3 Relocare stație de protecție catodică Bradu 8 5/8’’ jud. Argeș. Clasarea notificării nr. 16508/21.07.2023 emisă de APM Argeș Finalizata 

4 Stație de protecție catodică Șercaia, jud. Brașov. Clasarea notificării nr. 12427/20.09.2023 emisă de APM Brașov executie 

5 Protecție catodica a conductei DN400 Racord de alimentare cu gaze naturale SRM 

Vaslui”   

Clasarea notificării nr. 2092/14.03.2023 emisă de APM Vaslui executie 

6 Protecție catodică pe conducta de transport gaze naturale DN400 Racord SRM Alprom 

Slatina, județul Olt 

Clasarea notificării nr. 7056/16.08.2021 emsă de APM Olt Finalizata 

 

ANEXA 5 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU INSTALAȚII DE ODORIZARE 

NR. 

CRT 

DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE STADIU 

1. Adaptare la teren a instalatiilor de odorizare    

 

ANEXA 6 – LUCRĂRI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE AFLATE ÎN EXPLOATARE SITUATE ÎN ZONE DE RISC INCIDENT 

 

NR.CRT DENUMIREA CATEGORIEI DE LUCRĂRI STADIU REGLEMENTARE MEDIU PROIECTE STADIU 

1 LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DE 

TRANSPORT GAZE NATURALE Ø20” HATEG - DEALUL BABII - 

PAROSENI, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara 

Decizia etapei de incadrare nr. 6975/20.12.2016 emisă de APM Hunedoara 

(nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  
 

proiectare 

2 PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI Ø 10" FRASIN - SPĂTĂREȘTI 

în zona Spătărești 

Decizia etapei de incadrare nr. 5/29.02.2016 emisă de APM Suceava (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

proiectare 

3 LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ RACORD DE 

ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SRM RĂCĂCIUNI, zona popas 

turistic Dumbrava 

Decizia etapei de incadrare nr. 48/02.03.2016 emisă de APM Bacau (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) Adresă reconfirmare valabilitate Decizie încadrare nr. 

14339/05.10.2023 emisă de APM Bacău 

proiectare 

4 CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 SARMASEL - 

BAIA MARE - SATU MARE, zona Sucutard 

Decizia etapei de încadrare nr. 355/20.08.2013 emisă de APM Cluj  

Adresa nr. 1401/27.02.2017 emisa de APM Cluj privind mentinerea Deciziei nr. 

355/2013  

proiectare 

5 PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DN 350 LUNA - AIUD, 

DN250 LUNA – OCNA MUREȘ (FIR I) ȘI DN250 LUNA -OCNA 

MUREȘ (FIR II),  zona Razboieni 

Decizia etapei de incadrare nr. 8033/18.01.2017 emisă de APM Alba (nu se 

supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate) 

proiectare 

6 PUNEREA IN SIGURANTAA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE 

NATURALE DN 300 CORMENIS-APA, zona Buciumi 

Decizia etapei de încadrare nr. 436/20.08.2018 emisă de APM Maramureș (nu 

se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării 

adecvate)  

proiectare 


