

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Nr. crt.	Activitatea	Etapele/Fazele activității	Resurse materiale alocate pentru realizarea activității	Resurse umane implicate	Număr de zile / expert / activitate /	Durata de implementare / Rezultat	Termen de predare*	Luna 1 26.02.2024- 25.03.2024	Luna 2 26.03.2024- 25.04.2024	Luna 3 26.04.2024- 25.05.2024	Luna 4 26.05.2024- 25.06.2024	Luna 5 26.06.2024- 25.07.2024	Luna 6 26.07.2024- 25.08.2024	Luna 7 26.08.2024- 25.09.2024	Luna 8 26.09.2024- 25.10.2024	Luna 9 26.10.2024- 25.11.2024	Luna 10 26.11.2024- 25.12.2024	Luna 11 26.12.2024- 25.01.2025	Luna 12 26.01.2025- 25.02.2025	Luna 13 26.02.2025- 25.03.2025	Luna 14 26.03.2025- 25.04.2025	Luna 15 26.04.2025- 25.05.2025	Luna 16 26.05.2025- 25.06.2025	Luna 17 26.06.2025- 25.07.2025	Luna 18 26.07.2025- 25.08.2025	Luna 19 26.08.2025- 25.09.2025	Luna 20 26.09.2025- 25.10.2025	Luna 21 26.10.2025- 25.11.2025	Luna 22 26.11.2025- 30.11.2025	01.12.- 25.12.2025	Total zile
12	3.1. Analiza discrepanțelor aferente atributelor speciilor de păsări	A.Asigurarea disponibilității surselor de date B.Analiza comparativă a datelor și informațiilor relevante C.Classificarea pe categorii a discrepanțelor constatate și discutarea acestora cu reprezentanții Beneficiarului MMAP- Direcția Biodiversitate D.Elaborare și predare livrabile.	*laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	15	L1-L22 (22 luni)	30.11.2025	X							X														X	123	
				Expert cheie în ornitologie	20																										
13	3.2. Corecția și actualizarea datelor aferente speciilor de păsări	A.Formularea de propuneri de modificări/ actualizări ale înregistrărilor actuale ale datelor din aplicația IBIS în vederea remedierii discrepanțelor identificate anterior pentru un număr cert de situri Natura 2000, specii și habitate; B.Discutarea cu reprezentanții Beneficiarului MMAP- Direcția Biodiversitate a propunerilor de modificări/ actualizări ale înregistrărilor actuale ale datelor din aplicația IBIS referitoare la speciile de avifaună și validarea acestora.	*laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	12	L1-L22 (22 luni)	30.11.2025	X							X														X	144	
				Expert cheie în ornitologie	15																										
14	3.3. Corecția nomenclatoarelor privind speciile de păsări	A.Analiza detaliată a problemelor generate de inconsistențele și/sau dublarea nomenclatoarelor de specii de Avifaună utilizate în aplicația IBIS B.Formularea unor propuneri de modificare a nomenclatoarelor de păsări pentru asigurarea consistenței și coerenței datelor referitoare la avifaună în aplicația IBIS și discutarea acestora cu reprezentanții Beneficiarului în vederea validării și prelucrării acestora în locul vechilor nomenclatoare; C.Elaborare și predare livrabile.	*laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	12	L1-L22 (22 luni)	30.11.2025	X							X														X	61	
				Expert cheie în ornitologie	10																										
15	3.4. Colectarea datelor necesare pentru completarea datelor cantitative aferente populațiilor speciilor de păsări	A.Fregătirea listei de specii de avifaună stabilite anterior cu anumi date cantitative incetel/ deficiente privind ocurența sau efectivele populatlonale (acestea vor fi grupate în funcție de tipul de protocol de inventariere/ monitorizare aplicabil) și de SPA-uri unde este necesară colectarea datelor în teren. B.Organizarea deplasărilor de teren și colectarea datelor într-un număr limitat de SPA-uri (cartarea arealului de distribuție a speciilor de avifaună).	*mijloace de transport/ autovehicule, inclusiv 4x4; *dispozitive GPS de precizie, echipamente specifice de teren; Camere foto cu tele-obiective 35-400 mm, etc *laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	15	L2-L22 (21 luni)	30.11.2025								X														X	117	
				Expert cheie în ornitologie	10																										
16	3.5.1. Realizarea de cercetări în teren	A.Fregătirea listei de zone unde pot fi constituite noi SPA-uri sau extins cele existente, pornind de la inventarul AIA B.Fregătirea și derularea expedițiilor pe teren în vederea colectării datelor relevante pentru constituirea/ delimitarea unor noi SPA-uri/ extinderii ale SPA-urilor existente. C.Înregistrarea datelor cantitative	*mijloace de transport autovehicule, inclusiv 4x4; *dispozitive GPS de precizie, echipamente specifice de teren; Camere foto cu tele-obiective 35-400 mm, etc *laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	15	L2-L22 (21 luni)	30.11.2025								X														X	105	
				Expert cheie în ornitologie	20																										
17	3.5.2. Înregistrarea datelor	A.Efectuarea înregistrărilor în aplicația IBIS/ baze de date Natura 2000. B.Elaborare și predare livrabile	*laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	13	L2-L22 (21 luni)	30.11.2025								X														X	101	
				Expert cheie în ornitologie	20																										
18	3.5.3. Stabilirea listei de arii de protecție specială avifaunistică	A.Ierarhizarea listei de propuneri de noi SPA-uri a 8 desemnate în baza criteriilor stabilite; B.Asistarea reprezentanților MMAP în comunicarea cu CMN - Academia Română în vederea obținerii Avizului C.Elaborare și predare livrabile	*laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	12	L2-L22 (21 luni)	30.11.2025								X														X	63	
				Expert cheie în ornitologie	8																										
19	3.5.4. Trasarea limitelor pentru siturile nou propuse	A.Analiza terenilor colectate în teren sau din alte surse referitoare la arealul de distribuție a speciilor și habitatelor de interes comun în coroborare cu alte straturi de suport cartografic sau tematic (amenajamente silvice, amenajamente pastorale, planuri cadastrale, rețea de drumuri, etc) B.Digitalizarea cartografierea GIS a limitelor suprafețelor propuse a 8 desemnate ca SPA-uri noi sau să constituie extinderi ale unor SPA-uri existente.	*laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	12	L2-L22 (21 luni)	30.11.2025							X															X	137	
				Expert cheie în ornitologie	20																										
20	3.5.5. Analiza/fundamentarea aspectelor neconforme care necesită corecții	A.Analiza aspectelor de natură științifică privind neîncadrarea integrală a suprafețelor cuprinse în AIA (Ariile de importanță Avifaunistică) în SPA-uri. B.Elaborare și predare livrabile	*mijloace de transport/ autovehicule, inclusiv 4x4; *dispozitive GPS de precizie, echipamente specifice de teren; Camere foto cu tele-obiective 35-400 mm, etc *laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	15	L2-L22 (21 luni)	30.11.2025	X																					X	90	
				Expert cheie în ornitologie	20																										
21	3.5.6. Realizarea dezbaterilor publice pentru fiecare arie de protecție specială avifaunistică nou propusă	A.Furnizarea suportului tehnic, științific și logistic pentru MMAP în derularea procedurii legale de consultare publică a actualii actelor normative de desemnare noi SCI-uri/ extinderii ale celor existente. B.Elaborare și predare livrabile	*mijloace de transport autovehicule, inclusiv 4x4; *dispozitive GPS de precizie, echipamente specifice de teren; Camere foto cu tele-obiective 35-400 mm, etc *laptopuri/ stații desktop, spațiu de birou, săli de întâlnire 10-15 persoane. *conexiuni servicii partajare date GIS/ Seturi de date GIS relevante; *licențe/resurse soft Office, soft ArcGIS, *imprimante/ multifuncționale	Lider de echipă	15	L2-L22 (22 luni)	30.11.2025	X																					X	60	
				Expert cheie în ornitologie	10																										

Legenda:
RP1-RP5 = Raport de progres (se vor transmite la intervale de 3 luni)
*Termenele se vor modifica în funcție de data semnării contractului de servicii și de termenele ce derivă din acesta. (conform Caietului de sarcini)
** - În cazul în care nu s-au realizat consultări publice în perioada de raportare, conform cerințelor prevăzute la activitățile A.2.3.6 și A.3.5.6., se va menționa explicit acest lucru