

## **MINUTA**

### **Ședință de lucru din cadrul contractului pentru elaborarea "Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000" 20 mai 2024**

Ședința a constat în prezentarea modului de implementare a activităților din cadrul proiectului, aspectele cheie ale întâlnirii fiind reprezentate de:

- Transmiterea răspunsului solicitat de MAE privind completarea datelor din planurile de management în IBIS până pe 23 mai 2024. Răspunsul va fi formulat de tipul da, au fost completate toate datele din planurile de management, cu excepția a) speciilor/habitatelor propuse a fi nou adăugate în situri, pentru că necesită analize suplimentare pe teren (de exemplu ...) și b) speciilor/habitatelor propuse pentru eliminare din sit, pentru că necesită noi investigații în teren care să confirme acest lucru (de exemplu siturile ...)
- Realizarea corecturilor și verificărilor în IBIS pentru cele 3 situri Natura 2000 raportate în predarea anterioară (Apuseni, Domogled, Buila), pentru a nu fi pierdute date în mod accidental. Se va soluționa cât mai curând posibil (astăzi – 20 mai).
- Completarea informațiilor în IBIS se va realiza cu atenție și pentru speciile care nu au date (D) se va evita completarea lor, până nu se determină datele cantitative, datele calitative fiind normal să se modifice din cauza raportărilor la celelalte situri. Se va soluționa pe parcursul proiectului.
- Necesitatea propunerii de noi situri Natura 2000, probabil cu suprafețe mici, dar cu un număr mai mare, pentru a putea atinge targetul de 30%. Pot fi propuse situri noi și în zonele cu păduri virgine și cvasivirgine. În perioada următoare trebuie aduse noi propuneri și fundamentate și documente justificative pentru consultările pe această temă.
- Diferențele de date cantitative între raportările pe articolul 17 și Natura 2000, trebuie analizate de la caz la caz. Ar fi utilă consultarea cu experții implicați pe articolul 17 pe tematici, de exemplu habitate, pești etc. Urmează să se stabilească datele la care să fie realizate aceste consultări, împreună cu grupurile tematice de interes.
- Raportul de progres, care urmează să fie predat cu termen 26 mai. Se va transmite o versiune draft în această săptămână, pentru confirmare conținut.
- Situația acutalizării IBIS-ului din proiectul de la ANPM, astfel încât să fie migrată informația de la o versiune la alta, întrucât la acest moment nu a fost încă semnat contractul de actualizare a aplicației IBIS, procedura de atribuire fiind contestată.

La întâlnire au participat 14 persoane, 4 reprezentanți ai Beneficiarului, 8 reprezentanți ai Prestatorului și 2 reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului. Conținutul minutei a fost transmis pe mail către toți participanții, primite observații și integrate, după care a fost agreeat conținutul final în unanimitate. Tabelul nominal al participanților este atașat la finalul prezentului document.