

MINUTA

Ședință de lucru din cadrul contractului pentru elaborarea ”Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000” 9 octombrie 2024, 12.30-14.00

Ședința a constat în prezentarea modului de implementare a activităților din cadrul proiectului, aspectele cheie ale întâlnirii fiind următoarele:

1. Raportări și seminarii
 - Finalizarea tabelului privind pledge (Lucian până pe 16 octombrie)
 - Recodarea zonelor noi ca ROECM, până vor căpăta statut de arii naturale protejate Natura 2000
 - Raportarea pe format CBD va fi realizată până pe 15 martie și include și ariile naturale protejate de interes național
 - În perioada 12-13 noiembrie 2024 va avea loc un seminar în format fizic și hibrid privind zonele de non intervenție la care sunt invitați să participe experți din cadrul echipei de proiect
 - Spre finalul lunii decembrie sau ianuarie se va face o nouă raportare către Comisia Europeană
2. Modificări taxonomice SPA-uri
 - Trebuie făcute modificări taxonomice pentru speciile de păsări, individual prin adăugarea de noi înregistrări
 - Excepție atunci când este schimbată doar denumirea și nu și codul speciei
 - Managerul de proiect va reveni până pe 20 octombrie cu informații către echipa SOR
3. Propuneri de situri noi
 - Prestatorul are în lucru o serie de situri nou propuse din partea proiectului, urmând să fie transmise către Beneficiar pentru a vedea localizarea lor
 - Datele vor fi completate în baza de date IBIS, după consultarea cu Beneficiarul în cadrul următoarelor raportări
 - Pentru siturile deja transmise și agreate în raportul de progres anterior, se pot completa inclusiv alte specii
 - De transmis limitele pentru zona Sălaj cu privire la potențialul de declarare pentru o specie de melc
4. Culegere de date din teren
 - Cartare habitate/distribuție specii pentru cele care nu beneficiază de cartare atât din noile propuneri, cât și pentru cele din PNRR protecție strictă – se vor transmite către Beneficiar la raportul intermediar din octombrie 2024
5. Zonele marine
 - Prezentarea metodologiei abordate pentru colectarea de date
 - Pentru propunerile transmise în raportul din septembrie 2024, se pot face completări în IBIS
 - Datele transmise necesită verificări la nivel de graniță pe frontiera marină cu țările vecine
 - Pregătirea listei de factori interesați și a consultărilor/negocierilor cu aceștia

6. Introducerea de date în IBIS

- Se va verifica cu beneficiarul care este situația siturilor vechi, dar nedeclarate, cu anvelopă în IBIS, pentru care există informații completate în IBIS, înainte de a modifica datele existente
- Tipul populației pentru speciile de pești aflate în pasaj se mențin
- Tipul populației pentru speciile de carnivore mari se vor mai discuta din cauza unor diferențe de interpretare pentru pasaj, reproducere și populații permanente în special în situri mici ca suprafață
- Tipul populației pentru speciile de chiroptere va rămâne ca populații permanente

7. Management de proiect/contract

- Adeverință de teren pentru experții implicați în contract
- Derogări pentru desfășurarea activităților de inventariere specii de interes comunitar, pe parcursul derulării proiectului

La întâlnire au participat 33 persoane: 7 reprezentanți ai Beneficiarului, 2 reprezentanți ANPM și 24 reprezentanți ai Prestatorului, din care 10 în format fizic și 14 în format online. Conținutul minutei a fost transmis pe mail către toți participanții, au fost primite și integrate observații, după care a fost agreat conținutul final în unanimitate. Tabelul nominal al participanților este atașat la finalul prezentului document.