

MINUTA

Ședință de lucru
din cadrul contractului pentru elaborarea ”Studiu privind fundamentarea și completarea
informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000”
11 decembrie 2024, 12.00-14.00

Ședința a constat în prezentarea modului de implementare a activităților din cadrul proiectului, aspectele cheie ale întâlnirii fiind următoarele:

1. Raportări și seminarii
 - Se va face o nouă raportare către Comisia Europeană până la intrarea în vigoare a noului formular standard (estimativ februarie 2025)
 - Stadiul derulării proiectului pentru modernizarea/upgradarea platformei IBIS (nu va afecta activitatea din cadrul proiectului nostru)
 - Discrepanțe între raportarea din Articolul 17 și raportarea pentru Natura 2000 pentru *Osmoderma eremita* și o serie de specii furnizate de către Muzeul Antipa
2. Modificări taxonomice SPA-uri și SCI-uri
 - Se vor primi observații pentru păsări
3. Propuneri de situri noi
 - Pe baza confirmării Beneficiarului, pentru siturile care se încadrează ca extinderi, vor fi introduse datele în baza de date IBIS, dar nu vor fi încă validate, până la aprobarea Ordinului de ministru; se va lăsa un comentariu de tipul „*habitatul va fi validat doar după extinderea sitului*” – încă se lucrează de către Prestator
 - Necesitatea desemnării de situri și pe zona stepică și a unui număr cât mai ridicat la nivelul proiectului (sute/mii de noi situri)
 - Propunerile de situri noi vor fi transmise către managerul de proiect, John Smaranda și către membrul UIP, Valentin Gheorghe pentru verificare
4. Culegere de date din teren
 - Verificarea habitatelor de la RBDD cu Articolul 17 cu experții și managerul de proiect, înainte să se efectueze modificări asupra lor
 - Discuții punctuale pe siturile Făget Cluj, Zarand, Apuseni, Buteasa
 - Colectarea de date din teren și din siturile noi propuse, pentru care se încarcă informații în IBIS
 - Verificarea proporționalității pentru echilibrul de propuneri în raport cu regiunile biogeografice
5. Zonele marine
 - Completarea datelor pentru siturile noi în IBIS, necesită realizarea anvelopei în IBIS pentru a putea fi completate informațiile
6. Introducerea de date în IBIS
 - Există o serie de situații la operarea speciilor și habitatelor în siturile noi sau extinderi de situri, care necesită invalidarea manuală de către managerul de proiect
 - A fost stabilită sursa informațiilor din proiectul nou (*Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000 (2024-2025)*)
7. Management de proiect/contract
 - Acceptarea facturii pentru livrabilul predat și recepționat

- Va fi emisă o adeverință de teren pentru experții implicați în contract
- Eliminarea informațiilor redundante din cadrul raportului și realizarea de corecturi/modificări astfel încât să fie mai clare

La întâlnire au participat 26 persoane: 7 reprezentanți ai Beneficiarului și 19 reprezentanți ai Prestatorului, din care 14 în format fizic și 5 în format online. Conținutul minutei a fost transmis pe mail către toți participanții, au fost primite și integrate observații, după care a fost agreat conținutul final în unanimitate. Tabelul nominal al participanților este atașat la finalul prezentului document.