

MINUTA

Ședință de lucru

din cadrul contractului pentru elaborarea "Studiu privind fundamentarea și completarea informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000"

05 noiembrie 2025, 11.00-12.30

Ședința a constatat în discutarea stadiului unor activități din cadrul proiectului, aspectele cheie ale întâlnirii fiind următoarele:

1. Aspecte logistice:

- întrucât noua aplicație de bază de date nu va fi gata pe perioada contractului, datele necesare conform noii structuri a formularului standard se vor regăsi în raportul narativ
- i s-a solicitat sprijinul Prestatorului prin oferirea de feedback asupra aplicației de bază de date și a funcționalității acesteia;
- există probleme procedurale din cauza măririi TVA. S-a verificat dacă diferența de TVA poate fi acoperită de diferența dintre suma oferită de Prestator și cea estimată de Beneficiar în cadrul documentației de atribuire (conform HG 616/2015) și nu este posibil. S-a discutat posibilitatea de extindere a contractului pentru a putea rezolva această situație.

2. Discuții privind propunerile de situri Natura 2000 și datele introduse în IBIS:

- Beneficiarul urmează să trimită prestatorului o listă de situri unde este nevoie să se lucreze în IBIS pe anvelopa de SAC, iar în cazul în care se vor întâlni și alte situații când există atât anvelopă de SCI, cât și de SAC, se va discuta punctual unde se vor introduce datele;
- este nevoie ca pentru siturile din zona marină a căror suprafață a fost afectată de proiectele de lărgire a plajelor să se efectueze corecții de limite în cadrul raportului narativ;
- situl Sud Vest Sacalin va fi redenumit Sacalin Sud Vest;
- pentru zonele unde există atât propuneri de SCI, cât și de SPA, este ideal ca cele 2 propuneri să se suprapună pentru a avea un management cât mai eficient. Acesta este cazul, de exemplu, pentru SCI-ul nou propus Olănești-Călimănești, unde există și o propunere SOR pentru SPA.
- s-a discutat pe scurt situația existentă pe zona de SPA-uri; există 78 de situri cu propuneri de extindere și 28-29 de situri noi. Beneficiarul a cerut să fie trimis un draft de propuneri înainte de raportul final, pentru a face eventuale observații din timp.
- discuții privind modalitatea de introducere a datelor în IBIS, centrate pe aspecte precum calitatea datelor, utilizarea nomenclaturii actualizate, tipul și mărimea populațiilor, presiuni și amenințări, situații în care nu sunt regăsite în IBIS specii etc.
- nu este suficient să eliminăm un habitat / o specie doar pentru că în realizarea Planului de management nu a fost identificat(ă), mai ales dacă aceasta este prezentă în distribuția din articolul 17 de pe zona respectivă.
- se vor reanaliza siturile din zona de vest, pe râuri precum Bega, pentru a elimina din propuneri eventuale zone puternic antropizate.
- Beneficiarul urmează să analizeze suprapunerea propunerilor noi și ZPS-urile;
- discuții punctuale pe situri noi / propuneri / extinderi / divizări, precum Sărăturile Diniăș, Peștera Tăușoare, Lunca Timișului, Pădurea Topana, Gura Vedei - Șaica – Slobozia, Dealurile Clujului de Est, Făgetul Clujului - Valea Morii, Ciuma etc.

La întâlnire au participat 10 persoane: 4 reprezentanți ai Beneficiarului și 6 reprezentanți ai Prestatorului, precum și alți experți ai Prestatorului în format online. Conținutul minutei a fost transmis pe mail către toți participanții, au fost primite și integrate observații, după care a fost agreat conținutul final în unanimitate. Tabelul nominal al participanților este atașat la finalul prezentului document.