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STADIUL LUCRARILOR DE INTREȚINERE A IMOBILELOR DIN CENTRUL ISTORIC 
AL ROȘIEI MONTANE SI PLANIFICAREA ANUALĂ PENTRU LUCRĂRILE DE 

REABILITARE, Perioadă de 10 ani  

 
 

În conformitate cu Lista Monumentelor Istorice publicată de Ministerul Culturii şi Cultelor în Monitorul Oficial 
Nr. 646 bis, din data de 16.07.2004, cu modificările şi completările ulterioare, în prezent, sunt clasate ca 
monument istoric 41 de imobile de pe cuprinsul comunei Roşia Montană, respectiv două biserici şi 39 de 
case (cod L.M.I. 2004: AB-II-s-B-00269, şi apoi de la de la AB-II-m-B-00271 la AB-II-m-B-00311). 

Conform art. 38 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, astfel cum a fost 
modificată şi completată, obligaţiile proprietarilor de imobile monument istoric sunt în primul rând acelea 
legate de întreţinerea monumentelor istorice.  

La această dată, RMGC deţine 28 clădiri cu statut de monument istoric. Acestea au fost achiziţionate 
urmând procedurile legale prevăzute de către Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, 
modificată. La momentul achiziţiei, imobilele se aflau în diferite stări de conservare, acest lucru fiind 
consemnat atât în contractele de vânzare-cumpărare, cât şi în diferite documentări fotografice realizate la 
data achiziţionării. De asemenea, RMGC mai deține un număr de 233 de clădiri din totalul de 317 câte sunt 
situate in zona protejata Centru Istoric.  

In mod curent se efectuează lucrări de întreținere a acestor clădiri aflate în proprietatea RMGC şi situate în 
zona protejată Centrul Istoric, urmând ca acestea sa intre intr-un program de restaurare si de funcționalizare. 

Pe de altă parte, în zona protejată Centrul Istoric al comunei Roşia Montană, ce va avea, conform planului 
urbanistic aflat în curs de avizare, o suprafaţă de peste 137 ha şi va cuprinde 35 de monumente istorice şi 
alte valori de arhitectură din cadrul acestei localităţi, RMGC va contribui la restaurarea şi punerea în valoare 
a acestor clădiri, la organizarea un modern muzeu al mineritului cu expoziţii de geologie, arheologie, 
etnografie (cu o secţie în aer liber), patrimoniu industrial şi o importantă componentă subterană localizată în 
Cătălina Monuleşti.  

RMGC doreşte să protejeze şi să promoveze toate aceste bunuri culturale, iar pentru îndeplinirea acestui 
deziderat, vor fi luate măsuri speciale atât în cuprinsul zonei protejate Centru Istoric Roşia Montană 
(restaurare-consolidare-conservare), cât şi în perimetrul industrial (utilizarea de tehnici speciale de puşcare, 
crearea de zone tampon între cele 2 perimetre, monitorizarea continuă a vibraţiilor şi adaptarea puşcărilor în 
funcţie de viteza de propagare a undelor etc.). Aşa cum s-a afirmat - în mod public - în cadrul Raportului EIM 
odată aprobată începerea Proiectului, toate clădirile cu statut de monument istoric din Roşia Montană, 
proprietate a RMGC, vor intra într-un program complex de restaurare şi conservare. Dacă vor exista imobile 
monument istoric ce vor rămâne proprietate a diferitelor instituţii sau persoane fizice, cu acordul acestora 
RMGC va contribui si la restaurarea acestor imobile, în acord cu normele de specialitate emise de Ministerul 
Culturii şi Patrimoniului National.  

Astfel, RMGC până în prezent şi-a îndeplinit obligaţiile legale care îi revin ca proprietar de clădiri monument 
istoric. Prin însuşirea şi asumarea datelor şi concluziilor din Planul de management pentru monumentele 
istorice şi zonele protejate din Roşia Montană din cadrul Raportului EIM, RMGC îşi propune să continue 
această abordare responsabilă şi să asigure fondurile necesare pentru restaurarea şi conservarea clădirilor 
monument istoric şi a Centrului Istoric din Roşia Montană.  

 

LUCRARI DE URGENTA FINALIZATE IN ZONA PROTEJATA: 128 

CLADIRI LA CARE S-A INTERVENIT IN MOD REPETAT: 12 

LUCRARI DE INTRETINERE IN DESFASURARE: 7 – imobilele cu nr. 309, 325, 327B, 328, 362, 364 si 392 

Monumente istorice: 17 – imobilele cu nr. 186, 191, 258 (2x)*, 273, 275, 326, 327A, 329, 332, 340, 341, 342, 
393, 398, 409, 547A si 552 
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Case cu intervenții majore: 30 – imobilele cu nr. 278, 282, 283B, 284, 285, 288, 298, 299, 301, 350, 406, 
415, 423 (2x), 435, 443, 459, 469 (2x), 484, 499, 502, 507, 513, 514, 516, 519, 523, 524, 526, 531 (2x) si 
535 

Case cu intervenții minore: 43 – imobilele cu nr. 283, 287, 291, 300, 326B, 361, 366, 368 (2x), 369 (2x), 374, 
380, 386, 387, 394 (2x), 410, 416, 418, 419, 420, 421, 422, 436, 437, 446, 450, 460, 464, 466, 473, 478, 
479, 481 (2x), 485, 486 (2x), 488, 490, 492, 494, 497, 500, 532, 540 si 542 

 

Cladiri anexe cu intervenții majore: 11 – imobilele cu nr. 186, 278, 283, 288, 290, 450, 481, 492A, 497, 513 
si 518 

Cladiri anexe cu intervenții minore: 10 – imobilele cu nr. 273, 285, 300, 478, 492B, 501, 516, 519, 523 si 532 

Reabilitări complete: 1 – imobilul cu nr.325 

Lucrări de întreținere: 13 – imobilele cu nr. 306B, 343, 355 (2x), 359 (2x), 364, 365, 377, 377B, 378 (2x), 
395, 512, 522 si 528 

Lucrări peisajere majore: 9 – imobilele cu nr. 326, 375, 401, 402, 442, 504, 528, 547 (monument) si 552 

Lucrări pe clădiri proprietate privata: 1 – imobilul cu nr. 316  

Lucrări de consolidare pe case in stare de colaps: 2 – imobilele cu nr. 319 si 541 

Case in stare de colaps: 17 – din care 12 in stare nesalvabilă: imobilele cu nr. 280, 286, 298, 319, 367, 
380B, 381, 412, 429, 430, 476 si 541 

 – case inexistente (achiziționate in stare de ruina) 4: imobilele cu nr. 279, 290, 297 si 520 

 – monument istoric salvabil parțial (suprastructura dărâmată) 1: imobilul cu nr.393. 

 
Observație: Clădirile notate cu * au suferit mai multe intervenții (in paranteza numărul intervențiilor) 
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PLANIFICAREA ANUALĂ PENTRU LUCRĂRILE DE REABILITARE 

Perioadă de 10 ani  

Procedura de reabilitare a fost elaborată pentru toate clădirile din Centrul Istoric al comunei Roșia 
Montană şi din zona de tampon a Proiectului, indiferent de forma de proprietate. Ele însumează 229 de 
construcţii (41 clădiri monument istoric - inclusiv cele din perimetrul industrial , 50 clădiri valoroase, 140 
construcţii vernaculare şi 12 ruine). În momentul de faţă 12 construcţii sunt în stare de ruină totală (3 
dintre ele de fapt nu există – terenul a fost achiziţionat fără ele). Toate vor fi reconstruite utilizând material 
original existent, conform releveelor arhitecturale şi documentaţiilor fotografice. Cca. 150 de construcţii 
urmează a fi relevate de către studenţi la nivel de detaliu. Lucrările de mentenanţă se vor desfăşura fără 
întrerupere pe tot parcursul anului. 

 

Lucrările de restaurare vor lua astfel in considerare: 

CLĂDIRI MONUMENT:  41  

CLĂDIRI VALOROASE : 50  

CLĂDIRI COMUNE:   134  

RUINE (dezasamblare/reconstruire): 12  

Total:     229 construcţii:   

 

Luni I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Total/an 

ANUL 1 
Relevee 
arhitecturale 
Clădiri monument 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

1 
 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

12 
 

2 
1 

10 
 
 
 

12 
 
 
 

11 
 

2 
1 

10 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 
 

75 
 

6 
2 

Clădiri valoroase 
Proiectare 
Execuţie 

 
1 
 

 
 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
1 
 

 
 

1 

 
1 
 

 
 
 

 
1 
 

 
 
 

 
1 
 

 
 
 

 
6 
2 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
18 

Mentenanţă 
Ruine dem./reconstr. 

 
1 

 
1 

 
1 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 
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ANUL 2 
Relevee 
arhitecturale 
Clădiri monument 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 
1 

10 
 
 
 

10 
 
 
 

12 
 

2 
1 

10 
 
 
 

12 
 
 
 

11 
 

1 
1 

10 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

1 
1 

75 
 

5 
4 

Clădiri valoroase 
Proiectare 
Execuţie 

 
1 
 

 
1 
1 

 
1 
 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
1 
 

 
1 
1 

 
1 
 

 
 
 

 
8 
6 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
15 

Mentenanţă 
Ruine dem./reconstr. 

 
1 

 
1 

 
1 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
6 

ANUL 3 
Clădiri monument 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 

 
 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
 
 

 
2 
1 

 
 
 

 
 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
 
 

 
1 
1 

 
5 
5 
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Clădiri valoroase 
Proiectare 
Execuţie 

 
1 
 

 
1 
1 

 
1 
 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
1 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
8 
8 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
12 

Mentenanţă              
 

Luni I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Total/an 

ANUL 4 
Clădiri monument 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
3 
2 

 
 
 

 
 
 

 
 
1 

 
 
 

 
 
 

 
2 
1 

 
5 
5 

Clădiri valoroase 
Proiectare 
Execuţie 

 
1 
 

 
1 
1 

 
1 
 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
1 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
8 
8 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
12 

Mentenanţă              
ANUL 5 
Clădiri monument 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
3 
2 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
2 
1 

 
5 
5 

Clădiri valoroase 
Proiectare 
Execuţie 

 
1 
 

 
1 
1 

 
1 
 

 
 
1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
1 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
8 
8 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
12 

Mentenanţă              
ANUL 6 
Clădiri monument 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
3 
2 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
2 
1 

 
5 
5 

Clădiri valoroase 
Proiectare 
Execuţie 

 
1 
 

 
1 
1 

 
1 
 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
1 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
8 
8 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
12 

Mentenanţă              
ANUL 7 
Clădiri monument 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
3 
2 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
2 
1 

 
5 
5 

Clădiri valoroase 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 

 
1 
1 

 
 
 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 

1 

 
1 
1 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
4 
8 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
12 

Mentenanţă              
ANUL 8 
Clădiri monument 
Proiectare 
Execuţie 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
3 
2 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

 
 
 

 
 
 

 
2 
1 

 
5 
5 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
15 

Mentenanţă              
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 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Total/an 

ANUL 9 
Clădiri monument 
Execuţie 

 
 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
5 

Clădiri comune 
Execuţie 

 
1 

 
1 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
2 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
15 

Mentenanţă              
ANUL 10 
Clădiri comune 
Execuţie 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
 

 
11 

Mentenanţă              
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Lucrări de întreţinere a caselor din Centrul Istoric:  

Nr. Adresa Zile 
lucrate 

Finalizat la 
data de Fotografie (inainte) Fotografie (dupa) 

Case cu interventii majore 

1 278 26 23.01.09 

  

2 282 15 18.12.08 

  

3 285 10 23.01.09 

  

4 288 19 13.01.09 

  

5 299 13 26.01.09 
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6 350 5 30.01.09 

  

7 406 5 29.01.09 

  

8 415 3 27.01.09 

  

9 423 6 18.02.09 

  

  2 22.09.10 

  

10 524 2 06.02.09 
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11 531 7 18.02.09 

  

  1 04.05.10 

  

12 535 5 06.02.09 

  

13 499 24 06.04.09 

  

14 284 4 27.02.09 

  

15 301 7 13.03.09 
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16 443 5 25.02.09 

  

17 513 2 18.02.09 

  

18 526 8 27.02.09  

  

19 459 8 25.03.09 

  

20 502 4 06.04.09 

  

21 484 5 03.04.09 
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22 469 13 01.04.09 

  

  2 07.10.10 

  

23 519 9 24.04.09 

  

24 516 4 27.04.09 

  

25 298 12 21.04.09 

  

26 523 7 15.05.09 
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27 514 5 22.05.09 

  

28 507 20 01.07.09 

  

29 283B 11 06.07.09 

  

30 435 15 05.11.09 

  

31 515 10 06.05.09 

  

32 518 10 15.05.09 

  



12 
 

Case cu interventii minore 

1 283 8 20.01.09 

  

2 291 11 12.01.09 

  

3 361 2 13.01.09 

  

4 368 3 15.01.2009 

  

  1 07.10.10 
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5 416 6 30.01.09 

  

6 436 3 05.02.09 

  

7 437 3 06.02.09 

  

8 473 3 30.01.09 

  

9 488 2 04.02.09 

  

  1 06.10.10 

  



14 
 

10 532 4 22.01.09 

  

11 540 2 03.02.09 

  

12 542 4 12.02.09 

  

13 287 3 23.02.09 

  

14 300 1 05.03.09 

  

15 369 3 02.03.09 
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  1 08.10.10 

  

16 380 1 23.02.09 

  

17 386 2 18.02.09 

  

18 418 3 10.02.09 

  

19 419 2 11.02.09 

  

20 420 2 13.02.09 

  



16 
 

21 421 1 13.02.09 

  

22 422 1 16.02.09 

  

23 446 2 27.02.09 

  

24 460 3 18.03.09 

  

25 464 3 09.03.09 

  

26 466 5 06.03.09 
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27 481 2 25.02.09 

  

  1 05.10.10 

  

28 490 5 13.03.09 

  

29 494 2 11.03.09 

  

30 485 3 02.04.09 

  

31 492 3 03.04.09 
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32 500 2 27.03.09 

  

33 478 3 24.04.09 

  

  1 05.10.10 

  

34 394 3 24.04.09 

  

  8 23.07.10 

  

35 497 2 13.03.09 
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36 486 5 27.03.09 

  

  1 06.10.10   

37 366 6 19.05.09 

  

38 479 3 07.05.09 

  

  1 05.10.10 

  

39 450 3 28.07.09 
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40 410 1 09.09.09 

  

41 326B 5 02.10.09 

  

42 387 1 09.10.09 

  

43 374 2 22.10.09 

  

Anexe cu interventii majore 

1 
Atelier  

186 
10 10.04.09 

  

2 
Sopru  

492A 
5 13.04.09 
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3 
Sopru  

513 
4 17.04.09 

  

4 
Grajd  

518 
3 15.05.09 

  

5 

Bucatarie de 
vara / sopru 

278 

7 28.07.09 

  

6 
Sopru 

481 
3 02.06.09 

  

7 

Grajd / 
bucatarie de 
vara 

290 

4 10.06.09 

  

8 
Sopru 

288 
3 30.07.09 
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9 
Grajd 

283 
3 28.07.09 

  

10 

Bucatarie de 
vara 

450 

5 20.08.09 

  

11 
Sopru 

497 
3 18.08.09 

  

Anexe cu interventii minore  

1 

Bucatarie de 
vara 

516 

1 29.04.09 

  

2 
Sopru  

519 
3 29.04.09 
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3 

Bucatarie de 
vara  

492B 

1 06.04.09 

  

4 
Grajd  

501 
1 19.02.09 

  

5 
Grajd  

478 
1 24.04.09 

  

6 
Sopru  

523 
2 22.05.09 

  

7 

Grajd 

273 

 

2 28.07.09 

  



24 
 

8 
Grajd 

285 
3 31.07.09 

  

9 
Grajd 

300 
3 28.07.09 

  

10 
Sopru 

532 
3 09.09.09 

 

11 

Bucatarie de 
vara 

273 

2 04.06.10 

  

 


