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Ședință de lucru  

din cadrul contractului pentru elaborarea ”Studiu privind fundamentarea și completarea 

informațiilor în vederea consolidării rețelei Natura 2000” 

02 martie 2026, 09.30-12.00 

 

Ședința a constat în discutarea stadiului unor activități din cadrul proiectului, aspectele cheie 

ale întâlnirii fiind următoarele: 

- necesitatea reanalizării discrepanțelor ulterior introducerii tuturor datelor actualizate în baza de 

date, pentru a asigura valori corecte; 

- pe partea de păsări, este necesară actualizarea datelor cu noile taxonomii (mai ales pentru 

speciile pentru care a fost invalidată taxonomia veche). Acest demers va fi prioritar in 

următoarele 1-2 săptămâni. Informațiile se vor regăsi la predarea finală atât în baza de date, cât 

și în raport și în Excelul centralizator (acesta putând fi anexat raportului). A fost solicitat un 

tabel care să prezinte aceste schimbări taxonomice, ce va fi încărcat pe site-ul Beneficiarului; 

- se preconizează că aplicația nouă va fi gata pe 10 martie, însă nu este clar în ce moment au fost 

migrate datele din IBIS către ea (probabil la momentul decembrie 2025). Pentru a asigura 

varianta cea mai recentă a datelor, va fi necesară o migrare ulterioară, după ce activitatea de 

actualizare în IBIS va fi finalizată. În urma finalizării aplicației, este necesară desfășurarea unei 

etape de testare, cu scopul verificării funcționalității și identificării posibilelor neconformități. 

- Urmează să fie stabilite exact ce valori de populație pentru păsări vor fi utilizați în noua 

aplicație – Prestatorul va reveni în acest sens; 

- Odată ce activitatea de actualizare a bazei de date IBIS este considerată finalizată, Presatorul 

va solicita Beneficiarului exportul acesteia în Acces, pentru a putea opera analizele necesare. 

- Le-a fost solicitat reprezentanților ANMAP prezenți online să transmită datele GIS aferente  

planurilor de management aprobate recent; 

- În ceea ce privește activitatea de completare a datelor cantitative si calitative lipsă, exceptând 

datele aferente proiectelor ce au fost propuse spre finanțare, restul siturilor ar trebui să fie 

completate în proporție de 100%; 

- Legat de activitatea de cartare realizată în cadrul proiectului, stadiul activității a fost prezentat 

în raportul final draft, împreună cu baza de date GIS aferentă. Acesta va fi retrimisă 

Beneficiatului, împreună cu lista cu siturile noi propuse; 

- Este necesar ca acolo unde propunerile de situri noi au venit din partea Beneficiarului, în special 

ca urmare a unor petiții / solicitări / discuții din partea unor terți, acest lucru să fie reflectat în 

raportul final. Exemple în acest sens sunt Făgetul Clujului, Zamostea Luncă, Făgăraș, 

Becicherecu Mic, Pădurea Voivodeasa (mai exact extinderea acestei care se regăsește sub o 

alta denumire Vitau - Voitinel - Voievodeasa), Codrul secular Runc, Pădurea Topana, Pajiștile 

de la Tiur etc; 

- S-au discutat aspecte punctuale ce țin de unele propuneri de situri noi: ROSCI0295 Dealurile 

Clujului de Est propus pentru specia Sicista subtilis, necesită analize ulterioare cu referire la 

prezența acestei specii în zonă; se va încărca în IBIS shape-file-ul pentru situl Olănești – 

Călimănești; se va crea anvelopă în IBIS pentru situl Cursul mijlociu al Mureșului și afluenți 

acestuia; pentru situl Bordura Vestică a Munților Țarcu nu se creează anvelopă, propunerea se 

consideră extindere pentru ROSCI0126 Munții Țarcu; se va aduce pe formatul corect 
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formularul pentru ROSCI0277 Becicherecul Mic; se vor cerceta habitatele forestiere aferente 

propunerii Piramidele de la Stâncioiu etc. 

- În ceea ce privește consultările publice, s-a agreat faptul că Prestatorul va oferi suport 

Beneficiarului (spre exemplu prin pregătirea materialelor necesare); 

- S-a agreat o următoare întâlnire de lucru, peste 2 săptămâni. 

La întâlnire au participat 9 persoane: 2 reprezentanți ai Beneficiarului și 7 reprezentanți ai 

Prestatorului, precum și alți experți ai Prestatorului în format online. Conținutul minutei a fost transmis 

pe mail către toți participanții, au fost primite și integrate observații, după care a fost agreat conținutul 

final în unanimitate. Tabelul nominal al participanților este atașat la finalul prezentului document. 


